Č.j. objednatele: SPU 070274/2025/129/Beš		                                      UID: spudms00000015323606
Č.j. zhotovitele:
[bookmark: _Hlk189732998]Jednoduché pozemkové úpravy Sítiny	
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – JPÚ Sítiny
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1110-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „JPÚ Sítiny“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, vedoucí Pobočky Cheb 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou, Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx, xxxxxxx, 
xxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Dochází ke změně počtu měrných jednotek dle skutečně provedených MJ, a to u těchto dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2 a u hlavního celku 6.4. V důsledku uvedených skutečností tak dochází i ke změně ceny díla uvedených v čl. 3.1. CENA DÍLA Smlouvy. Navýšení a snížení cen v důsledku změn počtu měrných jednotek je v souladu s čl. 3.2. Smlouvy.
Současně dochází ke změně termínů odevzdání dílčích částí po přerušení prací 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2.
Mění se identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).

Předmět Dodatku
Změna identifikačních údajů smluvních stran
E-mailová adresa Objednatele se mění na: cheb.pk@spu.gov.cz.
Změna počtu měrných jednotek a termínů v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – JPÚ Sítiny
Dochází ke změně termínů odevzdání dílčích částí po přerušení prací 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2. a k navýšení i snížení počtu MJ dle skutečně provedených MJ u níže uvedených dílčích částí Položkového výkazu činností dle Příloha č. 1 ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy Sítiny, který se mění takto: 
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 	
	MJ
	Původní počet MJ
	Původní cena za MJ bez DPH v Kč
	Původní
cena bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová
cena 
bez DPH celkem v Kč
	Původní termín ukončení
	Nový termín ukončení

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	42
	12 100,00
	
508 200,00
	
43
	520 300,00
	31.8.2024
	27.5.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	42
	605,00
	25 410,00
	43
	
26 015,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	8
	1 210,00
	9 680,00
	
2
	2 420,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	32
	605,00
	19 360,00
	
2
	1 210,00   
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	12 100,00
	36 300,00
	9
	108 900,00   
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
	ha
	42
	6 050,00
	254 100,00   
	43
	260 150,00   
	15.2.2025
	11.11.2025

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	42
	2 420,00
	101 640,00
	43
	104 060,00
	do 3 měsíců od výzvy
	beze změny




2.3  Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - CENA DÍLA
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	380 000,00 Kč   
	380 000,00 Kč   

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	913 550,00 Kč   
	979 495,00 Kč   

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	101 640,00 Kč   
	104 060,00 Kč   

	Celková cena Díla bez DPH 
	1 395 190,00 Kč   
	1 463 555,00 Kč   

	DPH 21 %
	292 989,90 Kč   
	307 346,55 Kč   

	Celková cena Díla včetně DPH 
	1 688 179,90 Kč   
	1 770 901,55 Kč   



3  ODŮVODNĚNÍ 

Tímto dodatkem se mění identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa).
Dále jsou v tomto Dodatku upřesněny počty měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2 a u hlavního celku 6.4. dle rozsahu skutečně provedených prací. 
Práce na KoPÚ byly přerušeny od 19. 3. 2024 do 13. 12. 2024, z důvodu potřeby zpracování GTP a dále byly v této době zajištěny klimatologická a hydrologická data a bylo zajištěno zaměření vodní hladiny nádrže MVN 1.
Současně dochází k posunu termínů odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2. o dobu přerušení prací, které činilo 269 dní.
V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací se mění i Čl. 3 CENA DÍLA odst. 3.1. 
Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 4. 3. 2025		Datum:  3. 3. 2025



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatelka


Příloha:
[bookmark: _Ref50585481]Položkový výkaz činností - Příloha 1 ke smlouvě – JPÚ Sítiny - aktualizovaný dle Dodatku č. 3
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