
Dodatek č. 13
ke smlouvě o dílo č. 1587-2016-520201 uzavřené dne 7. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Šteflem, odborným radou Pobočky 
Jihlava 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 386
E-mail: 	jan.stefl@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená:	Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím společníkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím společníkem
V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 	8k7p399
Bankovní spojení: 	KB, a. s.
Číslo účtu: 	43-6830890257/0100
DIČ: 	CZ24662976
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 12. 2016, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 30. 1. 2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 9. 4. 2018, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 29. 5. 2018, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 27. 9. 2018, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 23. 1. 2019, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 18. 9. 2019, dodatkem č. 7 uzavřeným dne 21. 1. 2020, dodatkem č. 8 uzavřeným dne 13. 10. 2020, dodatkem č. 9 uzavřeným dne 11. 3. 2021, dodatkem č. 10 uzavřeným dne 21. 6. 2021, dodatkem č. 11 uzavřeným dne 20. 1. 2022 a dodatkem č. 12 ze dne 16. 5. 2022, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Cerekev" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
2.1	Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčí části (dále jen „DČ“) 3.3 „Mapové dílo“. 
2.2	Původní termín dle smlouvy o dílo a jejích dodatků byl stanoven na 3 měsíce od nabytí právní moci 1. rozhodnutí, tj. do 25. 12. 2024. Dne 13. 12. 2024 byla Krajskému pozemkovému úřadu pro Kraj Vysočina (dále jen „KPÚ“) doručena žádost Pobočky Jihlava o změnu termínu plnění této DČ na nový termín do 31. 1. 2025, popř. 14. 2. 2025. Pobočka byla vyrozuměna stanoviskem KPÚ ze dne 17. 12. 2024, že po pečlivém posouzení předložených skutečností není navrhovaná změna termínu plnění relevantní a jakožto objednatel veřejné zakázky nesouhlasí s navrhovanou změnou termínu plnění této DČ.
Dne 14. 1. 2025 proběhl kontrolní den a jeho účelem bylo projednání kontroly dokumentace výsledků zeměměřických činnost – elaborátu digitální katastrální mapy KoPÚ (dále jen „elaborát DKM KoPÚ“). Z jednání vyplynulo, že katastrální úřad z kapacitních důvodů prozatím nezahájil kontrolu předaného elaborátu DKM KoPÚ. Katastrální úřad předpokládal, že kontrola bude probíhat prvních 14 dní v únoru 2025 a je předpoklad vydání kladného stanoviska zhruba 
v polovině února 2025.
Na základě shora uvedených skutečností požádalo KPÚ dne 17. 2. 2024 o stanovisko Odbor pozemkových úprav (dále jen „OPÚ“) ve věci dodatečného uzavření dodatku č. 13 smlouvy, tedy prodloužení termínu ukončení DČ 3.3., po termínu plnění uvedeném ve smlouvě.
Dle kap. 2.6. SM 05/2019, ve znění změny č. 8, platné od 13. 5. 2024, platí: „Uzavření Dodatku
po původním termínu plnění je možné pouze ve výjimečných případech, po předchozím odsouhlasení důvodů k dodatečnému uzavření Dodatku OPÚ.“

Dne 5.3.2025 obdržel KPÚ stanovisko OPÚ ke své žádosti. Ve stanovisku je mimo jiné uvedeno:
Po prověření celé záležitosti konstatuje OPÚ, že informaci o nabytí právní moci rozhodnutí obdržel zpracovatel dne 11. 10. 2024 a dne 28. 11. 2024 předal zpracovatel podklady katastrálnímu úřadu. Po zjištění, že dokumentace nebyla pro velikost příloh doručena, nedostatek byl zpracovatelem, ve spolupráci s pobočkou, neprodleně napraven. Na základě uvedeného je OPÚ toho názoru, že nedoručení podkladů z důvodu velikosti zásilky není možné považovat za nesplnění termínu stanoveného smlouvou prokazatelně zaviněné zhotovitelem dle čl. 8.3 smlouvy.
Z dopisu katastrálního úřadu ze dne 9. 12. 2024 vyplývá, že kontrola elaborátu DKM KoPÚ nebude dokončena dříve než 31. 1. 2025, příp. do 15. 2. 2025 a zpracovatel tak etapu 3.3 bez této kontroly nemohl předat. Požadavek zpracovatele na změnu, tedy posun termínu předání etapy 3.3., byl podán včas na pobočku dne 10. 12. 2024. Rovněž žádost o uzavření Dodatku 
č. 13 byla pobočkou postoupena KPÚ dne 13. 12. 2024, tedy před původním termínem plnění, tj. do 25. 12. 2024.
Z výše uvedených důvodů OPÚ souhlasí s tím, že ze strany KPÚ dojde k uzavření dodatku po 25. 12. 2024.

2.3	Na základě uvedených skutečností se termín odevzdání DČ 3.3. mění tímto dodatkem na 
10. 3. 2025.

Čl. 5 se mění takto
3.1	Text v odstavci 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Zhotovitel se zavazuje odevzdat 
objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 13 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ČR – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Foltánek s.r.o., 
KPÚ pro Kraj Vysočina	Agroprojekce Litomyšl s.r.o

V Jihlavě 7. 3. 2025		V Praze 6. 3. 2025





„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Dalimil Foltánek
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		vedoucí společník
Státního pozemkového úřadu









Za správnost





„elektronicky podepsáno“

_________________________
Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
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	Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku č. 13 - KoPÚ Dolní Cerekev

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	100 
	1 000 
	100 000 
	10.4.2018 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	1 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	909
	800 
	727 200 
	1.2.2018 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	142
	800 
	113 600 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	206
	3 000 
	618 000 
	30.9.2018 

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	916
	1 700 
	1 557 200 
	30.9.2018 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 2), 3)
	100 bm
	85
	200 
	17 000 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1050
	400 
	420 000 
	30.9.2018 

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1050
	500 
	525 000 
	1.5.2019 

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 078 000 
	1.5.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	906
	500 
	453 000 
	31.3.2020

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	906
	50 
	45 300 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	68
	100 
	6 800 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	15
	100 
	1 500 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	906
	600 
	543 600 
	31.8.2022 

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 060 200 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	1050
	300
	315 000 
	10. 3. 2025

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	315 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)
	100 bm
	400
	350
	140 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	140 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 078 000 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 060 200 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	315 000 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 593 200 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	1 174 572 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 767 772 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	2) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
	
	
	

	3) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	
	




