Ć. j. SPU 084608/2025	Číslo smlouvy objednatele: 1105-2023-541100
UID: spudms00000015349441	Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2023
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1105-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 („Smlouva“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,
460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409 955
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)	AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: 
ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
(A) Tento dodatek je uzavírán z důvodu administrativního pochybení při uzavírání Dodatku č. 3, pro které nedošlo ze strany Objednatele k jeho uveřejnění v registru smluv a v souladu s ust. bodu 2.2 tohoto dodatku tak Dodatek č. 3 nenabyl své účinnosti.
(B) Dodatek č. 4 nahrazuje Dodatek č. 3, a to v celém svém rozsahu.
(C) Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích etap 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů pro stanovení obvodu KoPÚ a 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a to dle skutečného rozsahu provedených prací.
(D) V souvislosti s upřesněním obvodu upravovaného území dochází rovněž ke změnám v počtu MJ u dílčích etap 6.2.7 – Rozbor současného stavu a 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemků, a to v důsledku změny výměry upravovaného území.

(E) U etapy 6.2.4 dochází k navýšení o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak navyšuje o 6 050,00 Kč bez DPH, tj. nárůst o 7 320,50 Kč vč. DPH. 

U etapy 6.2.5 dochází k ponížení o 4 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 12 100,00 Kč bez DPH, tj. pokles o 14 641,00 Kč vč. DPH. 

U etapy 6.2.7 dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 1 210,00 Kč bez DPH, tj. pokles o 1 464,10 Kč vč. DPH. 

U etapy 6.2.8 dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 1 210,00 Kč bez DPH, tj. pokles o 1 464,10 Kč vč. DPH.

(F) V důsledku těchto změn se mění i celková cena díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy, která se tak snižuje o 8 470,00 Kč bez DPH, tj. 10 248,70 Kč vč. DPH. 
Předmět Dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
Čl. 3.1, který zní Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 173 430,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 125 795,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	192 390,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 491 615,00 Kč

	DPH 21 %
	523 239,15 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 014 854,15 Kč



a	
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov, v níže uvedené části ve znění:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	154
	3 025,00
	465 850,00
	31.01.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	28
	3 025,00
	84 700,00
	31.01.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	159
	1 210,00
	192 390,00
	30.06.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	159
	1 210,00
	192 390,00
	31.08.2025

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 173 430,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 125 795,00 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	192 390,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 491 615,00 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	523 239,15 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 014 854,15 Kč
	 



se ruší a nahrazují zněním následujícím:
3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 164 960,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 125 795,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	192 390,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 483 145,00 Kč

	DPH 21 %
	521 460,45 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 004 605,45 Kč



a
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	156
	3 025,00
	471 900,00
	31.01.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	24
	3 025,00
	72 600,00
	31.01.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	158
	1 210,00
	191 180,00
	30.06.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	158
	1 210,00
	191 180,00
	31.08.2025

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 164 960,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 125 795,00 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	192 390,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 483 145,00 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	521 460,45 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 004 605,45 Kč
	 


Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Liberec 	Místo: Praha
Datum: 05.03.2025	Datum: 04.03.2025
	




Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	




Ing. Petr Kubů
jednatel
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