	Číslo smlouvy objednatele: 870-2017-505205/4
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhenice 


Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Pověření:
	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
SPU 142234/2017 ze dne 27. března 2017

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice

	Adresa:
	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

	Telefon:
	+420 724 322 338

	E-mail :
	f.sebesta@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:                                                   Sdružení firem Plavec - Michalec s.r.o. a Ing. Josef Honz

	Reprezentant sdružení:
	Plavec - Michalec s.r.o.

	Sídlo:
	Budovcova 2530, 397 01 Písek

	Zastoupen:
	Ing. Janem Plavcem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Plavec, xxxxxxxxxxxxxx

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	info@gkpisek.cz

	ID DS:
	u2u8efa

	Bankovní spojení:
	Oberbank AG

	Číslo účtu:
	7300002050/8040

	IČO:
	26042452

	DIČ:
	CZ26042452

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 

	Člen sdružení:
	Ing. Josef Honz

	Sídlo:
	xxxxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	ČSOB

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	48223981

	DIČ:
	CZxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Není zapsán v obchodním rejstříku.


 (dále jen „zhotovitel“)





Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 870-2017-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a v souladu s ustanovením článku VI. Bodu 6.2. smlouvy číslo 870-2017-505205 ve znění dodatků byly v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. U bodu 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků bylo celkové množství sníženo o 4 MJ na 323 MJ (cena snížena o 2 400 Kč bez DPH) a u bodu 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení bylo celkové množství sníženo o 1 MJ na 657 MJ (cena snížena o 650 Kč bez DPH). Celková výše méněprací je 3 050 Kč bez DPH.
Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní 
Čl. VI.
Cena za provedení díla
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	1 802 020,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	1 499 250,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	592 200,00 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	120 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 013 470,00 Kč

	DPH 21%
	842 829,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 856 298,50 Kč

	
	


6.1.  Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a cenových nabídek objednatele v rámci zpracování víceprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ve znění dodatku č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

	V Prachaticích 4. března 2025
	V Písku 10. března 2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	„elektronicky podepsáno“

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	„elektronicky podepsáno“

Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení 
jednatel  Plavec - Michalec s.r.o.

	
Příloha: 	
1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 4



	Položkový výkaz činností - Příloha smlouvy o dílo - KoPÚ Lhenice - dodatek č. 4

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	85 
	600 
	51 000 
	30.4.2019

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	383
	1 100 
	421 300 
	30.4.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	273
	1 200 
	327 600 
	30.4.2019

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	160
	3 000 
	480 000 
	30.6.2019
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	54
	2 800 
	151 200 
	30.6.2019
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu včetně studie odtokových poměrů                    
	ha
	656
	270 
	177 120 
	30.7.2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ks
	323
	600 
	193 800 
	28.2.2020
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	
	       1 802 020    
	
	

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	657
	650 
	427 050 
	30.9.2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	4 500 
	45 000 
	
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	2 500 
	50 000 
	
	

	3.2.1.3.
	Zpracování DTR na nové tůně
	ks
	10
	3 000 
	30 000 
	
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	656
	1 200 
	787 200 
	30.9.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	80 000 
	160 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 499 250 
	 
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	658
	900
	592 200 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	592200
	 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	600
	200
	120000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 
	

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	 
	120000
	 
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 802 020,00 Kč
	 
	

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 499 250,00 Kč
	 
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	592 200,00 Kč
	 
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000,00 Kč
	 
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 013 470,00 Kč
	 
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	842 829,00 Kč
	 
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 856 298,50 Kč
	 
	



