DODATEK č. 8
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele 
488-2019-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky“

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, rada, Pobočka Svitavy, pro PSZ Ing. Libor Ondra, rada, Pobočka Svitavy

	Adresa:
	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

	Telefon:
	+420 724877291, +420 724796168

	E-mail :
	d.dedeciusova@spucr.cz, l.ondra@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	HRDLIČKA spol.s r.o. 
(reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz) 

	Sídlo:
	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

	Zastoupen:
	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Jaromír Prošek, prokurista společnosti


	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	caxt3mz

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

	Číslo účtu:
	300345131/0100

	IČO:
	18601227

	DIČ:
	CZ18601227

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 8
[bookmark: _Hlk191371304]Předmětem dodatku č. 8 je prodloužení termínu odevzdání u dílčích částí 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele dochází v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k následující změně:

Dílčí část 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín ukončení se prodlužuje z 31.3.2025 na 30.6.2025.
Důvodem prodloužení termínu u výše uvedené dílčí části a hlavního celku je zpoždění prací z důvodu změny většinových uživatelů a vlastníků pozemků v předmětném území a dále onemocnění hlavního projektanta návrhu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí dodatku č. 8 je i Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.   
	V Pardubicích dne 11.3.2025

	V Praze dne 11.3.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

„elektronický podpis“
	

„elektronický podpis“

	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj


	
Jaromír Prošek 
prokurista společnosti 
HRDLIČKA spol.s r.o



