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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba
Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837
E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:
Stavitelství – Mutl, s.r.o.	
Sídlo: 	Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:					Romanem Mutlem, jednatelem
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX
ID DS:	6frkbeq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX		   		
tel./fax:	XXXXX	
e-mail:	XXXXX
bankovní spojení:	ČSOB		
číslo účtu:	289334326/0300			
IČO:	29016037		
DIČ:	CZ 29016037 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160 122.
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě požadavku Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, V. V. i. (dále jen „AÚ“) probíhal na stavbě „Polní cesta HPC16 v k.ú. Potěhy“ předstihový archeologický výzkum v souladu se zákonem č. 20/87 Sb. První etapa probíhala ve spolupráci se zhotovitelem stavby průběžně při skrývání ornice. V průběhu prací bylo zjištěno, že skrývku je nutné realizovat ve větší mocnosti než bylo stanoveno projektovou dokumentací
Vzhledem k velkému množství nálezu bylo nutné zahájit II. etapu předstihového výzkumu, který již zajišťoval AÚ a práce probíhaly na základě uzavřené dohody mezi AÚ a SPÚ do 15. listopadu 2024. 
Zhotovitel po dokončení archeologického výzkumu zajistil geodetické zaměření skrývané plochy včetně vyčíslení kubatur pro stanovení rozsahu změn oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.
Po ukončeném archeologickém průzkumu je nutné provést sanaci, změny zahrnují použití stávajícího vhodného výkopku se řádným zhutněním po vrstvách na zásypy všech objektů do úrovně parapláně.
Součástí změn je i změna spočívající v úpravě podloží, kdy mělo být odtěženo 25 cm ornice a podloží mělo být upraveno hydraulickým pojivem. Vzhledem k tomu, že došlo k odtěžení vrstvy pro archeologický průzkum téměř na parapláň, je vhodné provést úpravu podloží výměnou materiálu do úrovně konstrukční pláně. Výměna bude provedena štěrkodrtí. Při výpočtu kubatur bylo vycházeno z geodetického zaměření.
Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění
následovně:

Znění dle smlouvy o dílo:
Nová cena za provedení díla bez DPH: 		 4 735 763,80 Kč
DPH 21 % činí 					    994 510,40 Kč
Nová cena za provedení díla vč. DPH  		 5 730 274,20 Kč

Nové znění:
Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH 		  4 735 763,80 Kč
Méněpráce bez DPH:					     268 786,15 Kč
Vícepráce bez DPH:					  1 684 385,45 Kč  
Nová cena za provedení díla bez DPH: 		  6 151 363,10 Kč
DPH 21 % činí 					  1 291 786,25 Kč
Nová cena za provedení díla vč. DPH  		  7 443 149,35 Kč

Po ukončení archeologického výzkumu zhotovitel pracoval na sítích umístěných v trase cesty (vytýčení a uložení do chrániček). Práce na tělese vozovky budou zahájeny po ukončení zimní přestávky. Zhotovitel byl seznámen s termínem ukončení dotačního programu, a proto byl stanoveny termíny:
Lhůta pro dokončení stavebních prací: 	30. 4. 2025
Lhůta pro Dokončení výsadby: 		30. 4. 2025
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání kolaudačního souhlasu, předpoklad 15. 5. 2025

Lhůta pro dokončení uzlového bodu Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně (čl. V, odst. 5) je s ohledem na předstihový archeologický výzkum (I. a II. etapa) a následně navazující zimní technologickou přestávku stanoven: 
do 30 dnů od zahájení prací po ukončení zimní přestávky.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude- li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem
v platnost.


	V Kutné Hoře dne 11.3.2025
	V Kutné Hoře dne 10.3.2025

	
„elektronicky podepsáno“
	


	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
	Zhotovitel
Roman Mutl
jednatel
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