DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1345-2024-520201 uzavřené dne 2. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
 mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247; 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava     
Tel.:	+420 725 352 923 	 	 
E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz;
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk180386489]Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o. 
Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou 
Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXX 
ID DS:		ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou	
Číslo účtu:		176725996/0300		
IČO:		25344447	
DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 2. 12. 2024 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 12. 2024 
a dodatku č. 2 uzavřeného dne 5.2. 2025 na provedení díla s názvem: „Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov“. (dále jen „Dodatek“)

Čl. II Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy
V km 0,627 byl při provádění zemních prací a likvidace nežádoucích dřevin odhalen vtok povrchových vod do stávajícího potrubí DN400, které vede pod tělesem cesty a je vyústěno do vodoteče. Na nátoku, který je ve svahu komunikace chybí opevněný nátokový objekt. 
Na kontrolním dni stavby (17. 2. 2025) bylo konstatováno, že je nezbytné provést úpravu tohoto vtoku tak, aby byla zajištěna jak jeho funkčnost, tak i stabilita svahu tělesa realizované polní cesty.
Z tohoto důvodu dojde k opevnění vtoku do propustku a tím dochází k dodatečným pracím v celkové hodnotě 41 621,77 Kč bez DPH, to je 49 926,74 Kč s DPH.
 
Čl. IV 	Změna cena díla
1. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           12 669 621,77 Kč
DPH 21 % činí		                                                    2 660 620,57 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         15 330 242,34 Kč


Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha: 
a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný položkový rozpočet víceprací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



	V Jihlavě 13. 3. 2025
	Ve Žďáře nad Sázavou 12. 3. 2025

	

„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 

	Zhotovitel
Radek Lunzar
prokurista
AQUASYS spol. s r.o.










Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
……………………………
Ing. Jana Šlejtrová
Pobočka Jihlava
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Polni cesta CHN5 v k.u. Brzkov - ZL1 JKSO
Néazev objektu ECO
Misto
ICO DIC
Objednatel SPU - KPU pro kraj Vysogina 01312774 CZ01312774
Projektant
Zhotovitel AQUASYS, spol. s r.o. 25344447 CZ25344447
Zpracoval AQUASYS, spol. s r.o. 25344447 CZ25344447
Rozpocet Cislo Dne Cz-CPV
‘ ‘25.02.2025 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 {HSV Dodavky 22 220,44 | 8 Préace prescas 0,00 |13 0,00
2 Montaz 19 041,33 | 9 iBez pevné podl. 0,00 | 14 0,00
3 {PSV  iDodavky 0,00 | 10 {Kulturni pamatka 0,00 |15 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 |16 0,00
5 i"M" Dodavky 0,00 17 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 \ZRN (F. 1-6) 41 261,77 | 12:DN (. 8-11) 19{VRN (¥. 13-18) 0,00
20:HZS 0,00 | 21 {Kompl. &innost 0,00 |22 ;Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 41 261,77
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 12,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 41 261,77 8 664,97
Cena s DPH 49 926,74
E Pfipoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00

Zpracovano systémem KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Polni cesta CHN5 v k.u. Brzkov - ZL1
Obijekt:

Objednatel: SPU - KPU pro kraj Vysogina

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracoval: AQUASYS, spol. s r.o.
Misto: Datum: 25. 2. 2025
‘ Kaod ‘ Popis Dodavka Montaz Cena celkem Hmotnost celkem Sut’ celkem
HSV Prace a dodavky HSV 22 220,44 19 041,33 41 261,77 10,987 0,000
1 Zemni prace 5 565,24 4 733,46 10 298,70 0,210 0,000
3 Svislé a kompletni konstrukce 14 110,57 12 140,72 26 251,29 6,102 0,000
4 Vodorovné konstrukce 2 544,63 2 167,15 4711,78 4,675 0,000
Celkem 22 220,44 19 041,33 41 261,77 10,987 0,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Polni cesta CHN5 v k.u. Brzkov - ZL1

Objekt:

Objednatel: SPU - KPU pro kraj Vysogina

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Misto:

Zpracoval: AQUASYS, spol. s r.o.
Datum: 25. 2. 2025

C. KCN

Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvi
celkem

Cena jednotkova

Dodavka celkem

Montaz celkem

Cena celkem

Hmotnost

Hmotnost
celkem

HSV

1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

22 220,44

5 565,24

19 041,33

4 733,46

41 261,77

10 298,70

10,987

0,210

115001104

Prevedeni vody potrubim priméru DN pfes 250 do 300

12,000

651,50

5 565,24

2 252,76

7 818,00

0,018

0,210

122252204

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a dalnice strojné v
horniné tfidy t&Zitelnosti | pfes 100 do 500 m3

m3

10,000

73,95

0,00

739,50

739,50

0,000

0,000

174251101

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve
vrstvach bez zhutnéni jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto
vykopévkach

m3

10,000

69,66

0,00

696,60

696,60

0,000

0,000

182151111

Svahovani trvalych svah( do projektovanych profil( strojné s
potfebnym pfemisténim vykopku pfi svahovani v zafezech v horniné
tidy téZitelnosti |, skupiny 1 aZ 3

m2

15,000

69,64

0,00

1044,60

1044,60

0,000

0,000

Svislé a kompletni konstrukce

14 110,57

12 140,72

26 251,29

6,102

321311116

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich
konstrukci prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 30/37

m3

2,160

5 941,65

9 535,54

3 298,42

12 833,96

2,792

6,031

0,8*1,81,5

2,160

321351010

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich
staveb prehrad, jez(l a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, S8achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch
rovinnych

m2

8,280

1387,77

4 575,03

6 915,71

11 490,74

0,009

0,072

0,8*1,8*2+1,8%1,5*2

8,280

7R

321352010

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo zelezového vodnich
staveb prehrad, jez(l a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch
rovinnych

m2

8,280

232,68

0,00

1926,59

1926,59

0,000

0,000

Zpracovano systémem KROS 4
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Polni cesta CHN5 v k.u. Brzkov - ZL1

Objekt:

Objednatel: SPU - KPU pro kraj Vysogina

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracoval: AQUASYS, spol. s r.o.

Misto: Datum: 25. 2. 2025
. N ’ MnozZstvi . . . - Hmotnost
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkem Cena jednotkova | Dodavka celkem MontaZ celkem Cena celkem Hmotnost celkem
4 Vodorovné konstrukce 2 544,63 2 167,15 4 711,78 4,675
Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bfehu nebo
z leSeni, do sucha nebo do vody tfidéného, hmotnost jednotlivych
8|R 462511161 kament do 80 kg bez vyplné mezer m3 2,500 1570,59 2 544,63 1381,85 3 926,48 1,870 4,675
Zahoz z lomového kamene neupraveného provedeny ze bfehu nebo
z leSeni, do sucha nebo do vody tfidéného, hmotnost jednotlivych
9R 462511169 kament do 80 kg Ptiplatek k cendm za urovnani lice zahozu m2 4,500 174,51 0,00 785,30 785,30 0,000 0,000
Celkem 22 220,44 19 041,33 41 261,77 10,987
Strana2 z2
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
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