
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 367-2023-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 223013/2023 uzavřené dne 17. 4. 2023 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Moravanský
mezi níže uvedenými stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Vacková , Pobočka Pardubice

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 601 173 148

	E-mail :
	jana.vackova@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GAP Pardubice s.r.o.

	Sídlo:
	Pražská 135, 530 06 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Pilař

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Pilař

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	pq47pfm

	Bankovní spojení:
	MONETA Money Bank a.s.

	Číslo účtu:
	9708402524/0600

	IČO:
	60934875

	DIČ:
	CZ60934875

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Zbyněk Pilař


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. 17. bodu 17.3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk113521019]
Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě jsou vícepráce a méněpráce u hlavního fakturačního celku 6.2 Přípravné práce, 6.3 Návrhové práce a 6.4 Mapové dílo.
Došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření pro DTR a 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb a ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí fakturační části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb.
Důvodem pro vícepráce je potřeba zpracování DTR pro polní cestu HC1 o celkové délce 2 506 m. Méněpráce jsou z důvodu nenavrhování vodohospodářských a protierozních opatření a na základě skutečné fakturace. 
Změny finančních prostředků (vícepráce a méněpráce) u dílčích částí jsou uvedeny v následujícím přehledu změn: 
 
Vícepráce:

Dílčí část 6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (zvýšení o 2 MJ na 15 MJ)
navýšení o 3 300,- Kč bez DPH 

Dílčí část 6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (zvýšení o 6 MJ na 26 MJ)
navýšení o 3 300,- Kč bez DPH 

Vícepráce celkem: 6 600,- Kč bez DPH.

Méněpráce:

Dílčí část 6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (snížení z 75 MJ na 71 MJ)
méněpráce o 15 400,- Kč bez DPH 

Dílčí část 6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
(snížení z 6 MJ na 5 MJ)
méněpráce o 3 500,- Kč bez DPH 

Dílčí část 6.2.7	Rozbor současného stavu
(snížení z 169 MJ na 168 MJ)
méněpráce o 495,- Kč bez DPH 

Dílčí část 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
(snížení z 169 MJ na 168 MJ)
méněpráce o 550,- Kč bez DPH 

Dílčí část 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
(snížení z 169 MJ na 166 MJ)
méněpráce o 2 970,- Kč bez DPH 

Dílčí část 6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) (snížení z 5 MJ na 0 MJ)
méněpráce o 27 500,- Kč bez DPH 

Dílčí část 6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
(snížení z 169 MJ na 166 MJ)
méněpráce o 3 300,- Kč bez DPH 

Hlavní část 6.4	Mapové dílo 
(snížení z 169 MJ na 168 MJ)
méněpráce o 550,- Kč bez DPH 

Méněpráce celkem: 54 265,- Kč bez DPH.
V článku 3. Cena díla Smlouvy o dílo se bod 3.1. mění takto:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s přičtením víceprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3.	
[bookmark: _Hlk142028287]
Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:


	
	Cena po úpravě MJ (Kč)

	Přípravné práce celkem (6.2.1–6.2.8) bez DPH v Kč
	749 610,00

	Návrhové práce celkem (6.3.1–6.3.2) bez DPH v Kč
	432 490,00

	Mapové dílo celkem (6.4) bez DPH v Kč
	92 400,00

	Celková cena díla bez DPH
	1 274 200,00

	DPH 21 %
	267 582,00

	Celková cena díla včetně DPH
	1 541 782,00



[bookmark: _Hlk144711071]Z důvodu personálních změn proběhla změna referenta oprávněného jednat v technických záležitost: dříve Ing. Mgr. Jaroslava Šprojcarová, Ph.D., nyní Ing. Jana Vacková



Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	V  Pardubicích, dne 05.03.2025

	V Pardubicích, dne 04.03.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“
	
„elektronicky podepsáno“

	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj


	

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel



Příloha: Položkový výkaz činností
