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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přísnotice
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přísnotice
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	       xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 					xxx
E-mail: 					xxx
ID datové schránky:				4pq7xj6
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 					115-6799070217/0100
DIČ: 					CZ26271044
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



[bookmark: _Hlk140651807]
Smluvní strany se v souladu s čl. 20 odst. 20.2 smlouvy dohodly na níže specifikovaných změnách:

I.
Z důvodu personální změny na straně objednatele nově zastupuje objednatele Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.                                                                     

II.

Na základě informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací v rámci zpracování dokumentace technického řešení PSZ v k. ú. Přísnotice, dojde ke snížení počtu měrných jednotek      u dílčích částí 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c). Dále zhotovitel uvedl, že nebude možné schválit PSZ ve všech zastupitelstvech dotčených obcí ve stanoveném termínu, tj. do 30.3.2025, protože termín jednání zastupitelstva Obce Vranovice je stanoven na 29.4.2025. Z tohoto objektivního důvodu, dochází v souladu s čl. 6.3.1 g) smlouvy k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c). 
[bookmark: _Hlk144896501]Na základě aktuální informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací, dochází tímto dodatkem ke změně počtu měrných jednotek podle skutečnosti a posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí:
U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.
U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 90 MJ na 59 MJ, tj. o 31 MJ, cena za 1MJ 1 210,00 Kč bez DPH - snížení ceny                         o 37 510,00 Kč bez DPH. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se mění z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 10 MJ na 0 MJ, tj. o 10 MJ, cena za 1MJ 1 210,00 Kč bez DPH - snížení ceny o 12 100,00 Kč bez DPH. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se mění z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.
U dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1MJ 72 600,00 Kč bez DPH - snížení ceny o 72 600,00 Kč bez DPH. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se mění z původního termínu 30.3.2025 na nový termín 15.5.2025.
Výše popsanými změnami (snížení) počtu měrných jednotek podle skutečně provedených prací dochází k celkovému snížení ceny díla o 122 210,00 Kč bez DPH.


III.
[bookmark: _Hlk162013932]Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:
[bookmark: _Hlk148445175]Čl. 3. odst. 3.1. nově zní:
	[bookmark: RANGE!A2]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:


	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	                  xxx Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	                  xxx Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	                  xxx Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   5 589 692,60 Kč

	DPH 21 %
	   1 173 835,45 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	   6 763 528,05 Kč


[bookmark: _Hlk162013962]Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
IV.
Na základě výše uvedených změn se mění Příloha č. 1 SoD Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
V.
Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
[bookmark: _Hlk162014020]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Brno		Místo: Brno
Datum: 12. 3. 2025		Datum: 11. 3. 2025






„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
_____________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Jméno: Ing. Zdeněk Láska
ředitel KPÚ pro JMK		Funkce: jednatel společnosti
			GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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