Č. objednatele: 730-2024-523101
UID: spudms00000015393215
Č. zhotovitele: 24-121
Č. objednatele: 730-2024-523101
Č. zhotovitele: 24-121

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
“Stavba polní cesty HC1 a větrolamu IP6 v k.ú. Blatnička”
uzavřené dne 29.7.2024 podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk172555894]Zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, 
	vedoucí pobočky Břeclav
Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
	tel. +420 727957211, +420 727957176
e-mail: 	breclav.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774  
      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
[bookmark: _Hlk172555912][bookmark: _Hlk172556434]Jméno:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
    zastoupený: 	Bc. Jiřím Šetinou, DiS., jednatelem
    tel.: 	xxx
    e-mail:  	xxx 
    ID DS:	d774edg
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
    tel.: 	xxx
    e-mail:	xxx
    bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
    číslo účtu:	1786990257/0100
    IČO:	26285363
    DIČ:	CZ26285363, je plátcem DPH
[bookmark: _Hlk172555921]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915.
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I. 
1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a to z těchto důvodů:

[bookmark: _Hlk193178791]1.1. Zkrácení délky propustků v důsledku změn konfigurace terénu od doby zaměření terénu před zpracováním projektové dokumentace, do doby realizace stavby.
[bookmark: _Hlk193178837]1.2. Změna podkladní vrstvy ve středovém pásu pro zlepšení stability zatravňovací dlažby při přejezdu zemědělské techniky. Záměna štěrkodrtě za prohozenou zeminu zajistí větší únosnost podkladní vrstvy pod zatravňovací dlažbou.

2. Ad 1.1. se jedná o vícepráce v rozsahu:
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	-2 599,20

	8
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
	m3
	-11,40000
	228,00
	-2 599,20

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	-251 104,00

	29
	811391111
	Montáž potrubí z trub betonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400
	m
	-76,00000
	899,00
	-68 324,00

	30
	59223017
	trouba betonová hrdlová propojovací DN 400
	m
	-76,00000
	2 405,00
	-182 780,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	-23 992,00

	36
	919411111
	Čelo propustku  včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm
	kus
	-2,00000
	11 996,00
	-23 992,00

	 
	 
	CELKEM změna PROPUSTKY
	 
	 
	 
	-277 695,20


Cena díla se vzhledem k popsaným změnám snižuje o 277 695,20 Kč bez DPH.

3. Ad 1.2. se jedná o méněpráce a vícepráce v rozsahu:
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	2
	Zakládání
	 
	 
	 
	-47 961,85

	17
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	m2
	-977,59200
	14,00
	-13 686,29

	18
	69311081
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	m2
	-1 157,95800
	29,60
	-34 275,56

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	-48 293,04

	19
	451597777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z prohozené zeminy
	m2
	-977,59200
	49,40
	-48 293,04

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	59 496,25

	52
	564811111
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm
	m2
	977,59200
	60,86
	59 496,25

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	3 780,84

	53
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	83,09532
	45,50
	3 780,84

	
	
	CELKEM změna STŘEDOVÝ PÁS
	
	
	
	-32 977,80



Cena díla se vzhledem k popsaným změnám snižuje o 96 254,89 Kč bez DPH a současně navyšuje o 63 277,09 Kč bez DPH, což představuje snížení o 32 977,80 Kč bez DPH.
4. Výše uvedené změny byly projednány se zpracovatelem projektové dokumentace (autorským dozorem) i technickým dozorem stavebníka, kteří s navrhovanými změnami souhlasí. Dále byly změny odsouhlaseny Oddělením investičních činností SPÚ dne 4.3.2025 a dne 17.3.2025 a dále Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj dne 18.3.2025.
5. Současně z důvodu potřeby času na projednání a odsouhlasení výše popsaných technických změn plnění díla dochází k přiměřenému prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací z 31.3.2025 na nový termín do 8.4.2025.


Čl. II
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

1. Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:
	Celková cena za provedení díla dle původní SoD bez DPH
	8 687 106,22 Kč

	Změna na základě dodatku č. 1 bez DPH
	+432 637,54 Kč

	Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1 bez DPH
	9 119 743,76 Kč

	Změna dle čl. I, odst. 1.1 tohoto dodatku bez DPH
	-277 695,20 Kč

	Změna dle čl. I, odst. 1.2 tohoto dodatku bez DPH
	-96 254,89 Kč

	Změna dle čl. I, odst. 1.2 tohoto dodatku bez DPH
	+63 277,09 Kč

	Celková cena za provedení díla bez DPH dle dodatku 2 
	8 809 070,76 Kč

	Výpočet 21 % DPH
	1 849 904,86 Kč

	Celková cena za provedení díla vč. DPH dle dodatků č. 1 a 2 
	10 658 975,62 Kč



2. [bookmark: _Hlk193121469]Čl. V. Doba plnění, odst. 4 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 8.4.2025, včetně dodání dokladů pro kolaudaci stavby.
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí.


Čl. III
1. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění předešlého dodatku, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.


Přílohy: 	Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací
Aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 



	[bookmark: _Hlk172556300]V Brně dne: 18.3.2025
	V Hodoníně dne: 18.3.2025

	

	

	Objednatel:
Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JmK
	Zhotovitel - dle plné moci:
xxx,
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.



[bookmark: _Hlk172556309]








Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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