


Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 568-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
	
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice
Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Daniel Engel, pracovník Pobočky Teplice Adresa:		Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Tel.	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení zhotovitelů

	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085


Číslo smlouvy objednatele: 568-2020-508101/3 
UID: spudms00000015397234		Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec
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	Zhotovitel:
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou

	Tel.:
	xxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	qzhp5bf

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo číslo 568-2020-508101 uzavřené dne 17. 7. 2020, ve znění dodatku č. 2 (dále jen “Smlouva”).

Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec
Předmět a účel Dodatku smlouvy
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna termínů předání k akceptačnímu řízení dílčích částí hlavního celku „3.5. Návrhové práce“ v rozsahu bodů 3.5.1., 3.5.i.a) – 3.5.i.d) a 3.5.2 Smlouvy stanovených v příloze Smlouvy nazvané „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“. 
Důvodem pro předmětné změny termínů je potřeba navýšení časového harmonogramu pro přepracování textové a grafické části návrhu plánu společných zařízení a zároveň pro dokončení celého kompletního procesu zpracování plánu společných zařízení v návaznosti na stanovisko Regionálního pracoviště Správy CHKO České středohoří ze dne 19. 2. 2025, č.j.: SR/1993/UL/2019-13, které obsahuje především požadavky na dílčí technické úpravy jednotlivých navržených vodohospodářských opatření. V návaznosti na stanovisko ze dne 19. 2. 2025 musí být návrh společných zařízení upraven, poté bude upravený návrh předložen k seznámení sboru zástupců, dále bude podána žádost o nové stanovisko dotčených orgánů, rovněž musí být zajištěn posudek technicko-bezpečnostního dohledu k vybraným navrhovaným opatřením, dále musí být návrh plánu předložen k jednání Regionální dokumentační komisi pro Ústecký kraj a následně předložen ke chválení zastupitelstvům obcí Chuderov a Velké Chvojno, jejichž území se nachází v obvodu řešených pozemkových úprav.
Na základě výše uvedeného se mění termíny dle bodu 5.1. smlouvy o dílo u dílčích fakturačních částí v následujícím rozsahu:
· Dílčí část „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.
· Dílčí část „3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.
· Dílčí část „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.
· Dílčí část „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.
· Dílčí část „3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5.i.d) Smlouvy“ z 31. 3. 2025 na 24. 11. 2025.
· Dílčí část „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z 31. 3. 2026 na 31. 5. 2026.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
Ostatní ustanovení vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
0. „Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni a ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



V Teplicích dne 20.03.2025	V Plzni dne 19.03.2025


Za objednatele:	Za zhotovitele: 

„elektronicky podepsáno“


	
	

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.

	Pavel Vostracký


	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	jednatel GROMA PLAN s.r.o.
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	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chuderovec
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 4)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 4)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	148
	1 000,00
	148 000,00
	31.10.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	72
	1 000,00
	72 000,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	46
	1 500,00
	69 000,00
	30.4.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	30.4.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	219
	700,00
	153 300,00
	30.4.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	219
	800,00
	175 200,00
	31.7.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	651 500,00
	31.7.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	219
	1 000,00
	219 000,00
	24.11.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	19
	1 000,00
	19 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	43
	500,00
	21 500,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	25
	2 000,00
	50 000,00
	

	3.5.i.d)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5. i. d) Smlouvy
	ks
	9
	19 000,00
	171 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	219
	1 000,00
	219 000,00
	31.5.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	719 500,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	219
	500,00
	109 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	109 500,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	651 500,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	719 500,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	109 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 480 500,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	310 905,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 791 405,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 20.03.2025
	 V Plzni dne 19.03.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Pavel Vostracký

	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu 
	jednatel GROMA PLAN s.r.o.
	
	

	pro Ústecký kraj
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

	3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	4) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.




