	Číslo Smlouvy Objednatele: 1002-2022-521101
	UID: spudms00000015383574			Číslo Smlouvy Zhotovitele: GB20222S001	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huzová
                  
DODATEK č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HUZOVÁ

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
	Ing. Janou Kvítkovou, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 385 784, 
+420 728 985 717, +420 721 331 639,
E-mail: 		olomoucky.kraj@spu.gov.cz ;
olomouc.pk@spu.gov.cz    

ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 xxxxxx, +420 xxxxxx, +420 xxxxx
E-mail: 					xxxxx 
ID datové schránky:				4pq7xj6
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 					115-6799070217/0100
DIČ: 					CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 4 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce, a to:
	
	dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30. 6. 2025
	30. 11. 2025

	6.3.1 i) a) 

	Výškopisné zaměření
zájmového území dle čl. 6.3.1 dle čl.
i) a)
	30. 6. 2025
	30. 11. 2025

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b); DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)
	30. 6. 2025
	30. 11. 2025

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c)
	30. 6. 2025
	30. 11. 2025

	6. 3. 2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 1. 2026
	30. 4. 2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Důvodem změny termínu plnění výše uvedených dílčích částí díla je nutnost zpracování geotechnického průzkumu pro potřeby návrhu plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). 
Žádost o vyhotovení geotechnického průzkumu byla zpracovatelem na Pobočce Olomouc podána dne 31. 1. 2025, a to bezodkladně po proběhlé terénní pochůzce z důvodu přesné lokalizace prvků navržených v rámci PSZ, pro které bude zpracován detail technického řešení. Terénní pochůzka se původně měla uskutečnit v říjnu/listopadu 2024 za účasti zpracovatele, zástupce obce a většinového vlastníka hospodařícího v řešeném území, který velmi ovlivňuje návrh PSZ. Pro hladký průběh projednání PSZ proběhlo předběžné jednání s MěÚ Šternberk, odborem stavebním a životního prostředí – změna některých prvků PSZ vůči územnímu plánu, dle požadavku většinového vlastníka. Na jednání byl zhotovitel informován o Návrhu vymezení nových ochranných pásem vodních zdrojů, jež bude nutno nově respektovat – toto vyžaduje úpravu PSZ.
Většinový vlastník požadoval pochůzku v terénu, s cílem určení polohy navržených mokřadů, průběhu dvou DTR cest a přehrážek – ze schůzky se však několikrát omluvil z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Vzhledem k velké vytíženosti dotčených členů sboru zástupců proběhla terénní pochůzka až v lednu roku 2025, čímž došlo k výraznému pozdržení prací na návrhu PSZ. Teprve poté bylo možné ze strany zhotovitele vyhotovit podklady pro zadání zpracování geotechnického průzkumu, který je nezbytným podkladem pro návrh prvků PSZ. Termín vyhotovení GTP byl stanoven na 16. 5. 2025, proto bylo nutné posunout termíny vypracování PSZ a navazující dílčí části vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení. Prodlení není prokazatelně zaviněno ze strany zhotovitele.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1002-2022-521101 a č. zhotovitele: GB20222S001, uzavřená dne 12. 10. 2022, ve znění dodatku č. 1 až 3 nemění. 
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Brno
Datum: 19. 3. 2025	Datum: 19. 3. 2025



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti
		GB-geodezie, spol. s r.o.
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