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Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Popice

DODATEK č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 831-2024-523203
uzavřený 
mezi smluvními stranami
  Objednatelem:	    Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Adresa: 	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 
	690 02 Břeclav

zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav 
Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem :				 AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:						 Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený: 					 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 		 ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 		 372520453/0300
IČ/DIČ: 		 41601483 / CZ41601483 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
(dále jen jako „zhotovitel“)



1. PREAMBULE
Předmětem dodatku č.1 ke Smlouvě jsou:
· personální změny na straně objednatele
· změna počtu MJ
· změna zařazení fakturačního celku

2. PERSONÁLNÍ ZMĚNY
S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

3. ZMĚNA POČTU MJ
Tímto dodatkem se upřesňuje skutečný počet MJ podle skutečného rozsahu provedených prací u následujících fakturačních celků:

A. FC 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	3,5404 MJ
Skutečný počet MJ:				6,5000 MJ

B. FC 6.2.7 Rozbor současného stavu     
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	3,5404 MJ
Skutečný počet MJ:				5,3640 MJ

C. FC 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	3,5404 MJ
Skutečný počet MJ:				5,3640 MJ

D. FC 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru
půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Původní počet MJ podle smlouvy o dílo:	33 MJ
Skutečný počet MJ:				35 MJ

Celková cena díla se navyšuje o 64 211,60 Kč bez DPH (77 696,04 Kč vč. DPH).

V článku 3.1. smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení díla , je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	86 140,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	138 324,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	224 464,00 Kč

	DPH 21 %
	47 137,44 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	271 601,44 Kč



Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 831-2024-523203 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


4. ZMĚNA ZAŘAZENÍ FAKTURAČNÍHO CELKU

Současně dochází k přesunu fakturačního celku 6.2.4 Vymezení trasy a obvodů jednotlivých prvků PSZ včetně geometrických plánů z Hlavního celku 1“Přípravné práce“ do Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, tímto přesunem dochází ke změně termínu plnění z původního termínu 28.2.2025 na 31.7.2025. 


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
5.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
5.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1– Položkový výkaz činností  



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Břeclavi: 21.3.2025						V Brně: 20.3.2025
	
	

	……………………………………
	    ……………………………………

	            Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
                   vedoucí Pobočky Břeclav
               Státní pozemkový úřad
               podepsáno elektronicky


Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel
                   podepsáno elekronicky






	Položkový výkaz činností –  Příloha č.1  ke Dodatku č.1 – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú.  Popice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	6,5
	5 000,00
	32 500,00
	28.2.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	5,364
	10 000,00
	53 640,00
	28.2.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	86 140,00
	28.2.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	5,364
	16 000,00
	85 824,00
	31.7.2025

	6.2.4
	Vymezení trasy a obvodů jednotlivých prvků PSZ včetně geometrických plánů
	 100 bm
	15
	500,00
	7 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	35
	1 000,00
	35 000,00
	

	6.3.3
	Předložení dokumentace PSZ
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	138 324,00
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	86 140,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	138 324,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	224 464,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	47 137,44

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	271 601,44
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