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 Komplexní pozemkové úpravy Skaličany 

DODATEK č. 4 
 

ke Smlouvě o dílo č. 842-2023-505206 
ze dne 01.08.2023 na provedení díla  

 

Komplexní pozemkové úpravy Skaličany 
  

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 
386 01 Strakonice  

Zastoupená:  Ing. Richardem Valným,  
 vedoucím Pobočky Strakonice  

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Richardem Valným,  
 vedoucím Pobočky Strakonice  

V technických záležitostech zastoupená:  Bc. Ludmilou Krejčovou, Pobočka Strakonice 

Kontaktní údaje: 
Tel.:  +420 702 153 007 
E-mail:  strakonice.pk@spucr.cz 
ID datové schránky:  z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001/0710 
DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOPOZEM CB s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem - 
Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184. 

Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miloslav Jodl 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 3u333zq 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 292974391/0300 

DIČ: CZ02255073 

 („Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 01.08.2023 Smlouvu o dílo 
č. 842-2023-505206 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem 
„Komplexní pozemkové úpravy Skaličany“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě. 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 04.01.2024 bylo ujednáno předávání digitálních dat mezi oběma 
Smluvními stranami výhradně prostřednictvím Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se 
změnil čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týkala předávání 
faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti 
Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. Současně byla provedena změna v textech článků 3.3, 
3.4 a 17.1 Smlouvy, kde dochází k nápravě chybných odkazů na čl. 3.6. Dále v článku 3.4 Smlouvy 
došlo k doplnění odkazu na čl. 17.2. 

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě ze dne 06.09.2024 byly navýšeny jednotkové položkové ceny u dílčích 
částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5., 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 
6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 o 10% dle čl. 3.6 Smlouvy 
(inflace). Celková cena díla byla navýšena o 198 863,- Kč bez DPH. 

Dodatkem č. 3 ze dne 17.10.2024 byla provedena úprava počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.1 
u Revize stávajícího bodového pole i Doplnění stávajícího bodového pole tak, aby odpovídaly 
skutečně provedeným pracím. Celková cena díla byla ponížena o 20 570,- Kč bez DPH.  

 
 
 

Článek II. 

Předmět a účel Dodatku 

Uvedená Smlouva (vč. třech dodatků) předpokládá u fakturačního celku 6.2.6 „Šetření průběhu 
vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových 
bodů“ tento rozsah měrných jednotek a cen (bez DPH): 
 

 89 MJ (1 MJ = 100 bm) x 2 750,- Kč/MJ = 244 750,- Kč bez DPH 
 

Objednatel obdržel dne 16.01.2025 žádost zhotovitele o úpravu počtu měrných jednotek ve Smlouvě 
u dílčí části 6.2.6, kdy skutečný počet měrných jednotek (99 MJ) nekoresponduje s počtem měrných 
jednotek uvedených ve Smlouvě (89 MJ). 

Po provedené kontrole předaného díla, sdělil objednatel dopisem ze dne 30.01.2025 zhotoviteli, že 
posoudil žádost jako oprávněnou s tím, že bude vypracován Dodatek č. 4 ke Smlouvě, ve kterém 
dojde k úpravě rozsahu měrných jednotek u výše uvedené dílčí části tak, aby odpovídaly skutečně 
provedeným pracím takto: 

6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 
včetně označení lomových bodů“  99 MJ (1 MJ = 100 bm) x 2 750,- Kč/MJ = 272 250,- Kč 

Jednotková cena uvedené ve Smlouvě (vč. třech dodatků) zůstává zachována.  
 

Změna ceny díla: 

Cena díla bude navýšena o 27 500,- Kč bez DPH (tj. 33 275,- Kč vč. DPH). 
 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě. 
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Článek III. 

Rozsah a specifikace změn Smlouvy 
 
Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny 
za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto: 
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 316 634,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 761 585,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 116 204,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 194 423,00 Kč 

DPH 21 % 460 828,83 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 655 251,83 Kč 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají nedotčena. 
 
 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále 
prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOPOZEM CB s.r.o. 
KPÚ pro Jihočeský kraj  
Pobočka Strakonice 
 

Ve Strakonicích dne 19.03.2025 V Českých Budějovicích dne 19.03.2025 
 

 
 
elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno 

________________________________  ___________________________ 
Ing. Richard Valný Ing. Miloslav Jodl 
vedoucí Pobočky Strakonice jednatel 
 
 
Za správnost:  
 
elektronicky podepsáno 

________________________________   
Ing. Jiří Roučka 
Pobočka Strakonice 
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Hlavní  celek  / Dílčí část 

Hlavního celku 
Měrná 

jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za Měrnou 
jednotku bez  

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

Termín předání k 
akceptačnímu 

řízení 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“     
 

      

6.2.1 

Revize stávajícího bodového pole   bod 13  
 

1 760,00 22 880,00 

30.11.2024 
Doplnění stávajícího bodového 
pole  

bod 3  
 

2 090,00 6 270,00 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 247 
 

1 298,00 320 606,00 

31.5.2025 
Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

ha 31 
 

1 430,00 44 330,00 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 
357/2013 Sb. 

 100 bm 116 

 

2 508,00 290 928,00 30.11.2025 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 Zákona 

 100 bm 1 
 

7 700,00 7 700,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických 
hranic řešených pozemků s porosty 
pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 

 100 bm 99 

 

2 750,00 272 250,00 30.11.2025 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 278  577,50 160 545,00 31.1.2026 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 278 
 

687,50 191 125,00 31.3.2026 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč     
 

  1 316 634,00 30.04.2026 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“      
 

      

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ") 

ha 278 
 

968,00 269 104,00 

31.1.2027 

6.3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření zájmového 
území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  

ha 30 
 

880,00 26 400,00 

6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 

100 bm 30 

 

1 430,00 42 900,00 

DTR liniových vodohospodářských 
a protierozních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 10 

 

3 300,00 33 000,00 

6.3.1 i) c) 
DTR vodohospodářských staveb 
PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

ks 1 
 

27 500,00 27 500,00 

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha      

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 
 

5 500,00 5 500,00 
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 
 

3 300,00 3 300,00 
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 
 

1 320,00 1 320,00 
na výzvu 

Objednatele v 
dohodnuté lhůtě 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha 278 
 

1 012,00 281 336,00 30.11.2027 

6.3.3 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 
 

22 000,00 44 000,00 
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

100 bm 5 
 

3 300,00 16 500,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 



 

 

6.3.5 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení 

ha  
 

   

6.3.5 i) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 10 ha 

ha 1 
 

5 500,00 5 500,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 ii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 50 ha 

ha 1 
 

3 850,00 3 850,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

6.3.5 iii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení nad 50 ha 

ha 1 
 

1 375,00 1 375,00 
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč     
 

  761 585,00   

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 278 

 

418,00 116 204,00 
do 3 měsíců od 

výzvy 
Objednatele 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč     
 

  116 204,00   

Rekapitulace kalkulace ceny     

 

      

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč     
 

  1 316 634,00  

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč     
 

  761 585,00  

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč     
 

  116 204,00  

Celková cena bez DPH v Kč     
 

  2 194 423,00  

DPH  21% v Kč     
 

  460 828,83  

Celková cena Díla včetně DPH v Kč     
 

  2 655 251,83  

 


