
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1207-2021-508207 ze dne 16. 9. 2021
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
         Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola, vrchní referent Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 002 568
E-mail: roman.chochola@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a	
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelem
		       Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelem
                                                                 Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX, XXXXXXXX
                                                                  XXXXXXXXX, XXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX / XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300 
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec je úprava termínů pro vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a navazujících etap prací z důvodu potřeby delší časové lhůty pro zajištění chybějících vyjádření dotčených orgánů a organizací, které se písemně nevyjádřily v souladu s ust. § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů do 30 dnů ode dne doručení výzvy a nereagovaly ani na zaslanou urgenci. V důsledku toho se upravují termíny plnění v Položkovém výkazu činností.
Předmět DODATKU 
Z důvodu chybějících vyjádření dotčených orgánů a organizací po zaslaných urgencích, projednání v RDK a schválení zastupitelstvem obce, se upravují termíny pro vypracování PSZ a navazujících etap prací posouvají o 2 měsíce.
Termín dokončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), včetně částí 6.3.1 i) a) – c), se posouvá z termínu 30. 4. 2025 na termín 30. 6. 2025 a termín dokončení navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z termínu 30. 11. 2025 na termín 31. 1. 2026.
V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:
V bodech
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
se termín dokončení 30. 4. 2025 posouvá na termín 30. 6. 2025.
V bodě 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se termín dokončení 30. 11. 2025 posouvá na termín 31. 1. 2026.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec.

	PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	

	
	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Teplice	Místo: Praha
Datum: 24.03.2025	Datum: 19.03.2025




„elektronicky podepsáno“

__________________________	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: zástupce ředitele KPÚ 	Funkce: jednatel společnosti
pro Ústecký kraj































	Číslo Smlouvy Objednatele: 1207-2021-508207/2
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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec 
	Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	30.11.2022 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	823
	550,00
	452 650,00
	31.1.2023 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	67
	1 600,00
	107 200,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	181
	3 300,00
	597 300,00
	31.5.2023 

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	8 000,00
	48 000,00
	31.5.2023 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	890
	203,00
	180 670,00
	30.9.2023  

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	890
	203,00
	180 670,00
	30.11.2023 

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 596 490,00
	30.11.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	889
	550,00
	488 950,00
	30.6.2025 

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	59
	200,00
	11 800,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	195
	300,00
	58 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 850,00 
	3 850,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 200,00 
	2 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	825,00 
	825,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	889
	675,00 
	600 075,00
	31. 1. 2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	9 900,00 
	9 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	4 725,00 
	4 725,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 700,00 
	2 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 012,50 
	1 012,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 224 537,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	890
	310,00
	275 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	275 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 596 490,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 224 537,50 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	275 900,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 096 927,50 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	650 354,78 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 747 282,28 Kč
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 24.03.2025
	Datum: 19.03.2025

	
	

	
	

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	_______________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: zástupce  ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.





