

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 539-2023-508207 ze dne 25. 5. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro 
                                                                 Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Simonou Bílkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 826
E-mail: teplice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXX, XXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qc9omr

Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. [bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
Další změny se týkají:
· předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
· změny termínů plnění smlouvy o dílo u dílčích fakturačních celků 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2. V důsledku toho se mění Příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.
2. PŘEDMĚT DODATKu
2.1.   V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
2.2. V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
2.3. Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi 
podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné 
     obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné 
     vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
(i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
    příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
     Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné 
      obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
      listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené 
     – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x     
      listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k 
      rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
      Objednateli.“
2.4. Změna termínů plnění
Zhotovitel požádal dne 7. 3. 2025 pod č.j. SPU 092467/2025 o změnu termínů plnění smlouvy o dílo u dílčích fakturačních celků 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2. V k.ú. Chuderov, jehož část je zahrnuta do KoPÚ v k.ú. Radešín u Lipové, probíhá aktualizace BPEJ. Z tohoto důvodu není možné provést úpravu izolinií BPEJ na skutečné zaměření a provést 1. kontrolu BPEJ, která je nutná pro zpracování dokumentace nároků vlastníků pozemků.

Vzhledem k výše uvedenému se změní termíny u dílčích fakturačních celků následovně:
- 6.2.8	 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 31. 3. 2025 na 30. 6. 2025
- 6.3.1	 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) z 26. 2. 2026 na 31. 5. 2026
- 6.3.1 i)a)  Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i)a) Smlouvy 1) z 26. 2. 2026 na  
                  31. 5. 2026
- 6.3.1 i)b)  DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
                  dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 1) z 26. 2. 2026 na 31. 5. 2026
                  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 
                  záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 1) z 26. 2. 2026 na 31. 5. 2026
- 6.3.1 i)c)  DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) Smlouvy 1) z 26. 2. 2026 na 
                  31. 5. 2026
- 6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
         	zákona z 26. 2. 2027 na 31. 5. 2027
Z výše uvedených důvodů se mění Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení

[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
[bookmark: _Ref93389603]Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Radešín u Lipové.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 24.03.2025		Datum: 19.03.2025



„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: Jednatel společnosti
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	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Radešín u Lipové
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 3)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 3)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	9 
	2 000,00
	18 000,00
	15.11.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	197
	1 800,00
	354 600,00
	15.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	87
	2 000,00
	174 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	53
	3 905,00
	206 965,00
	30.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	281
	550,00
	154 550,00
	15.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	281
	660,00
	185 460,00
	30.6.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 093 575,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	281
	880,00
	247 280,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	15
	1 100,00
	16 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	60
	1 650,00
	99 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	5
	11 000,00
	55 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	1
	55 000,00
	55 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	281
	880,00
	247 280,00
	31.5.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	4
	3 300,00
	13 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	810 260,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	281
	660,00
	185 460,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	185 460,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 093 575,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	810 260,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	185 460,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 089 295,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	438 751,95
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 528 046,95
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 24.03.2025
	Datum: 19.03.2025

	
	

	
	

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.





