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Dodatek č. 2 
SMLOUVA O DÍLO
PD – Stavba MVN2 a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy 
(dále jen „smlouva“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo			
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada 
Adresa:	náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 721 935 114 – RNDr- Dagmar Benešovská
                                                                          +420 727 757 281 – Ing. Stanislav Kadlčík
E-mail:	znojmo.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo:							U Svitavy 1077/2, 618 00  Brno
Zastoupený:						Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Marčák
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:						43-5044600297/0100
IČ/DIČ:						002 20 078 / CZ00220078
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 335.
	(dále jen jako „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. XIII odst. 13.6  smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 218-2024 -523206 na veřejnou zakázku PD – Stavba MNV2  a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy, a to následovně:

Vzhledem k tomu, že objednatel uplatnil u zpracovatele komplexních pozemkových úprav v k.ú. Korolupy právo z odpovědnosti za vady a k dnešnímu dni nejsou vytčené vady odstraněny, dohodly se smluvní strany tak, že původně sjednaný termín odevzdání projektové dokumentace do 30. 3. 2025 bude nahrazen termínem novým „do 31. 12. 2025“


Čl. III odst. 3.1.1. písm. b) se ruší a čl. III odst. 3.1.1 nově zní:
      
3.1.1. Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a) Geodetické práce a geotechnický průzkum do 30. 11. 2024
b) Projektová dokumentace do 31. 12. 2025, dřívější plnění dle písm. a) a b)  je možné 
c) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu
Ostatní ustanovení smlouvy č. 218-2024-523206 ze dne 8. 4. 2024 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	    Ve Znojmě dne dle el. podpisu 24. 3. 2025
	V Brně dne dle el. podpisu 20. 3. 2025


	            „elektronicky podepsáno“

	

	……………………………………
	……………………………………

	                       objednatel
	                           zhotovitel


             RNDr. Dagmar Benešovská                                         Ing. Petr Marčák
        	        vedoucí pobočky 			                      jednatel 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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