

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1177-2023-508207 ze dne 16. 10. 2023
 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Věrou Fibichovou, odborným radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 927 474
E-mail: vera.fibichova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 273 31 083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660.
Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem
      	V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: j39b3sj
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav („vícepráce“). V důsledku této změny se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.
Předmět DODATKU 
1.1	Na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., došlo k navýšení počtu měrných jednotek z původních 100 MJ na skutečně provedených 106 MJ. 
1.2 	Čl. 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 505 570,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 089 660,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	164 010,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 759 240,00 Kč

	DPH 21 %
	579 440,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 338 680,40 Kč



1.3	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:
V bodě 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., se navyšuje počet měrných jednotek ze 100 MJ na 106 MJ a cena z částky 368 500,00 Kč bez DPH na částku 390 610,00 Kč bez DPH.
V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 1 483 460,00 navyšuje na cenu 1 505 570,00 Kč.
V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny následovně:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 483 460,00 Kč na 1 505 570,00 Kč.
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – se nemění.
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – se nemění.
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 737 130,00 Kč na 2 759 240,00 Kč,
DPH 21 % v Kč – z částky 574 797,30 Kč na 579 440,40 Kč.
Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 3 311 927,30 Kč na 3 338 680,40 Kč.




2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.
2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnichovský Týnec.




































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 25.03.2025		Datum: 24.03.2025





„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: zástupce ředitele Krajského		Funkce: jednatel společnosti
              úřadu pro Ústecký kraj

			Číslo Smlouvy Objednatele: 1177-2023-508207/3
UID dokumentu: spudms00000015405616			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnichovský Týnec
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnichovský Týnec
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnichovský Týnec

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	16 
	2 000,00
	32 000,00
	15.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	1 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	452
	1 200,00
	542 400,00
	15.11.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	45
	2 000,00
	90 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	106
	3 685,00
	390 610,00
	30.04.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	3 300,00
	13 200,00
	30.04.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	497
	385,00
	191 345,00
	31.08.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	497
	495,00
	246 015,00
	30.09.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 505 570,00
	30.09.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	496
	880,00
	436 480,00
	15.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	46
	550,00
	25 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	94
	550,00
	51 700,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	60
	550,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	27 500,00
	27 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	496
	880,00
	436 480,00
	30.09.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	2 200,00
	2 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 089 660,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	497
	330,00
	164 010,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	164 010,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 505 570,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 089 660,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	164 010,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 759 240,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	579 440,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 338 680,40
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 25.03.2025
	Datum: 24.03.2025
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