DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlinka
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2	
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar, xxx 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)
		
Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
	za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
sídlo:	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
zastoupen:	jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
	Ing. Martin Vokřál
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vokřál
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	382047743/0300
IČO:	64608531
DIČ:	CZ264608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 	xxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických 
činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: 		xxx 

(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.



Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
1. Změna ve vedení společnosti
Ve vedení společnosti EKOTOXA s.r.o. došlo ke změně jednatele společnosti místo Dr. Ing. Jiří Vrubel je nyní jednatelem společnosti Ing. Martin Vokřál.
2. [bookmark: _Hlk193369337]Změna sídla zhotovitele
[bookmark: _Hlk193372086]Na základě požadavků zhotovitele se mění sídlo zhotovitele následovně:
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
3. Změna bankovního spojení zhotovitele
Na základě požadavků zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele následovně:
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 382047743/0300

4. Změna počtu měrných jednotek
Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:
· 3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona se mění z 24 MJ na 22 MJ,
· 3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z 793 MJ na 765 MJ,
· 3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení se mění z 793 MJ na 765 MJ,
· 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření se mění z 12 MJ na 0 MJ,
· 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění z 40 MJ na 32 MJ,
· 3.2.1.3. Potřebné podélné profily a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění z 127 MJ na 93 MJ,
· 3.2.1.4. Potřebné podélné profily a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění z 17 MJ na 0 MJ,
· 3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z 793 MJ na 765 MJ,
· 3.3. Mapové dílo se mění z 793 MJ na 765 MJ.

5. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku VI. Cena za provedení díla bod 6.1. smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	
	945 315 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	
	561 135 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	
	344 250 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	
	42 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 892 700 Kč

	DPH 21%
	397 467 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 290 167 Kč





Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu. 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne 26.03.2025				V Opavě dne 25.03.2025

Za objednatele :					Za zhotovitele :




_________________________________		________________________________
Mgr. Dana Lišková					Ing. Martin Vokřál	
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu		Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
pro Moravskoslezský kraj				vedoucí společník smlouvy o sdružení
							do společnosti  „EKOTOXA-GEOPORT“ 
V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha : Položkový výkaz činností




Číslo smlouvy objednatele: 535-2015-571101		 Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2015
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Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Hlinka
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za  MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	20
	 500
	10 000 
	10.7.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	 1 000
	  7 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	793
	 500
	 396 500
	10.7.2016

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	793
	255
	202 215
	10.7.2016

	3.1.4.



3.1.5.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	90
	 1 500
	 135 000
	10.1.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona
	 100 bm
	22
	500
	11 000
	10.1.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	765
	 240
	 183 600
	10.7.2016

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	945 315
	10.7.2016

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	765
	215
	164 475 
	10.7.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření 
	Ks (sond)
	0
	 2 000
	0
	10.7.2018

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	32
	 800
	25 600
	10.7.2018

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	93
	 320
	29 760
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	1 200
	0
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	765
	420 
	 321 300
	10.11.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	5 000 
	 20 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	561 135
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	765
	450
	344 250 
	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč  
	344 250 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	60
	700
	42 000 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	42 000
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	945 315 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	561 135 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	344 250 Kč
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	42 000 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 892 700 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	397 467 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 290 167 Kč
	




V Ostravě dne 26.03.2025				V Opavě dne 25.03.2025

Za objednatele :					Za zhotovitele :




_________________________________		________________________________
Mgr. Dana Lišková					Ing. Martin Vokřál	
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu		Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
pro Moravskoslezský kraj				vedoucí společník smlouvy o sdružení
							do společnosti  „EKOTOXA-GEOPORT“ 
V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

