	 	Číslo Smlouvy Objednatele: 1373-2021-520204/4				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 300/2021	
		Komplexní pozemkové úpravy Rácovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Rácovice
Dodatek č. 4  
ke smlouvě o dílo č. 1373-2021-520204  uzavřené dne 7. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Andreou  Burianovou, referentkou KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 247
E-mail: 	vysocina.kraj@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)     Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku na základě Smlouvy o společném plnění   
         závazku ze dne 30. 8. 2021 
1. člen – reprezentant společného plnění závazku: Ing. Pavel Dvořáček 

Sídlo:	 		xxxxx
Místo podnikání: 	xxxxx Tábor 
Zastoupený: 		Ing. Pavlem Dvořáčkem 
IČO:			659 45 735 
DIČ: 			xxxxx
2. člen – společného plnění závazku: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE 

Sídlo:			xxxxx
Místo podnikání:	xxxxx Pelhřimov 
Zastoupený: 		Ing. Jindřichem Jírou 
IČO: 			438 20 654 
DIČ: 			xxxxx 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem, Ing. Jindřichem Jírou 

Kontaktní údaje: 
Tel.: 			xxxxx
E-mail:			xxxxx 
ID datové schránky: 	xxxxx 
	
(„Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako  („Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne  2. 6. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3. 8. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 31. 10. 2023 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Rácovice" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal dne 21. 1. 2025 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč  o změnu termínu plnění u dílčí části 
[bookmark: _Hlk193188190]6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území 
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení  
                plochy záboru půdy stavbami 
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení,

neboť zhotovitel může pokračovat ve zpracování výše uvedených dílčích části až po předání IGP a hydrologických dat ČHMÚ objednatelem. Uvedená data jsou nutná pro zpracování DTR na vodní nádrž. 
Objednatel žádost schválil a s posunutím termínu plnění dílčích částí vyslovil dne 27. 2. 2025 souhlas.  
Dílčí část 6.3.1 a s ní souvisejících DČ 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) bude předána do 6 měsíců od doby předání výsledků IGP a dat ČHMÚ. Dílčí část 6.3.2 bude předána do 7 měsíců od doby vypracování etapy 6.3.1.
3.     Čl. 2. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA ODST. 2.1 se mění takto
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho jednotlivé dílčí části v termínech uvedených v položkovém  výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. („Položkový výkaz“)		
		 
DČ  6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                           
DČ  6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území 						    DČ  6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení   plochy záboru půdy stavbami                                                                                             
DČ  6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ                                                                          bude provedena v termínu do 18. 9. 2025
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení
bude provedeno v termínu do 18. 4. 2026
[bookmark: _Ref50585481]4.     Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]4.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2.  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4.3.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněný v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	   Ing. Pavel Dvořáček
KPÚ pro Kraj Vysočina                                                    zhotovitel na základě smlouvy 
	                                                                                  o společném plnění závazku

Místo: Jihlava                                                                      Místo: Tábor
Datum: 25. 3. 2025                                                             Datum: 	24. 3. 2025



________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Jméno: Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		reprezentant plnění závazku

Státního pozemkového úřadu












Za správnost


„elektronicky podepsáno“
_________________________
JUDr. Erika Šťávová - odpovědný pracovník
Pobočka Třebíč
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