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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Účelové komunikace v k.ú. Božejovice   
DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
M – SILNICE a.s.	
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený:      představenstvo
	   Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
   Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
  					          Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,                                                                            jednající na základě písemného pověření
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
ID DS:	jwtq7ju
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, výrobní náměstek	
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	1080015329/0800
IČO:	421 96 868
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ42196868, je plátcem DPH
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.07.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Účelové komunikace v k.ú. Božejovice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Vzhledem k extrémním srážkám v období 11.09.2024 – 16.09.2024 (172 mm/m2), a následným srážkám v období 17.09.2024 – 16.10.2024 došlo k poškození sanovaných zemních plání na komunikacích C48 a částečně C69. I přes zastavení prací na komunikacích nedošlo v období mezi 17.09.2024 – 16.10.2024 k vyschnutí zemních plání a v realizaci stavby nebylo možné pokračovat. Z těchto důvodů byla dne 18.10.2024 prodloužena Dohoda o dočasném částečném přerušení prací ze dne 30.09.2024, a práce na účelové komunikaci C48 v celé délce a účelové komunikaci C69 v úseku 0,690 – 0,735 km byly přerušeny. V souladu s touto dohodou došlo k obnovení prací dnem ukončení zimní přestávky, tj. 07.03.2025.
Ve dnech 21.03.2025 a 25.03.2025 proběhly statické zkoušky na účelové komunikaci C48. Výsledky těchto zkoušek zobrazuje tabulka:
	km
	výsledek 21.03.2025 (MPa)
	výsledek 25.03.2025 (MPa)

	0,260
	21,0
	-

	0,300
	73,4
	-

	0,380
	38,3
	15,1

	0,500
	20,8
	38,3

	0,600
	18,5
	-

	0,770
	-
	108,6


Vzhledem k výše uvedeným výsledkům statických zátěžových zkoušek není v tuto chvíli možné pokračovat v pracích podle harmonogramu postupu prací předloženého Zhotovitelem dne 06.03.2025. Není tedy možné dokončit ani zbývající úsek (0,690 – 0,735 km) účelové komunikace C69, který je napojením komunikace C69 na komunikaci C48. Objednatel a Zhotovitel tak z důvodu těchto nepříznivých výsledků statických zátěžových zkoušek a nutnosti stanovení vhodného řešení zvýšení únosnosti zemních plání uzavřeli Dohodu o dočasném přerušení prací od 26.03.2025 do 11.04.2025.
2. Vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny v Čl. II odst. 1 tohoto Dodatku, byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání díla uvedených ve Smlouvě v Čl. V bodě 4., a to následovně:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 
původní termín: 	30.04.2025
nový termín: 	30.05.2025

d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:
původní termín: 	30.04.2025
nový termín: 	30.05.2025
V návaznosti na výše uvedené dochází také k úpravě lhůt pro plnění některých uzlových bodů, které jsou uvedeny v Čl. V, bodu 5 Smlouvy, a to takto:
Zhotovení asfaltového krytu vozovky – polní cesty C69 
původní lhůta pro plnění do: 	243 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (31.03.2025)
nová lhůta pro plnění do:	296 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (23.05.2025)

Zhotovení asfaltového krytu vozovky – polní cesty C48 
původní lhůta pro plnění do: 	267 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (24.04.2025)
nová lhůta pro plnění do:	296 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (23.05.2025)

Dokončení výsadby zeleně polní cesty 
původní lhůta pro plnění do: 	271 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (28.04.2025)
nová lhůta pro plnění do:	301 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (28.05.2025)

3. Na základě výše uvedeného se mění Závazný harmonogram postupu prací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
4. Vzhledem k nutnosti odtěžení znehodnocených vrstev účelové komunikace C48, provedení drenáží v části účelové komunikace C69, a dalších víceprací nutných ke zvýšení únosnosti zemní pláně vyplývajících z výsledků statických zátěžových zkoušek ze dne 21.03.2025 a 25.03.2025, jejichž vyčíslení v tuto chvíli není kompletní, bude uzavřen samostatný Dodatek č. 3 na vícepráce.




Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací


Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 27.03.2025	Datum: 27.03.2025		

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Zdeněk Babka
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	místopředseda představenstva
Státní pozemkový úřad			jednající na základě písemného pověření











Za správnost: 
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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