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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Doubravník II
Dodatek č. 3 k SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravník II.
Dodatek Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro JMK 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského
                                                                          pozemkového úřadu pro JMK 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí pobočky Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová 
E-mail: brno.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk119391447]1.	PREAMBULE
1.1. Z důvodu personální změny na straně objednatele nově zastupuje objednatele Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.
  
1.2. Na základě aktuální informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací, dochází         u dílčí části 6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) smlouvy ke snížení počtu měrných jednotek o 18 MJ a u dílčí části 6.3.1.i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) smlouvy ke snížení počtu měrných jednotek o 5 MJ.

1.3. Dle čl. 6.3.1 písm. g) smlouvy předloží objednatel PSZ po odsouhlasení RDK ke schválení zastupitelstvu příslušné obce na veřejném zasedání. V případě, že nebude možné z objektivních důvodů ve stanovené lhůtě, tj. do 31. 3. 2025, schválit PSZ zastupitelstvem obce, mohou být posunuty termíny předání v souladu s čl. 2.1. smlouvy. Termín zasedání zastupitelstva městyse Doubravník, na němž bude dokumentace předložena zastupitelům ke schválení, je stanoven na 15. 5. 2025.            Z tohoto objektivního důvodu dochází k posunu termínu předání dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy a 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy o 2 měsíce.

[bookmark: _Hlk144896611]PŘEDMĚT DODATKU
2.1.  Na základě aktuální informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací, dochází tímto dodatkem ke změně počtu měrných jednotek podle skutečnosti a posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí:
U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 31. 3. 2025 na nový termín 30. 5. 2025.
U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy se mění termín předání k akceptačnímu řízení z původního termínu 31. 3. 2025 na nový termín 30. 5. 2025.
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 75 MJ na 57 MJ, tj. o 18 MJ, cena za 1MJ 1 100,00 Kč bez DPH - snížení ceny                         o 19 800,00 Kč bez DPH. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se mění z původního termínu 31. 3. 2025 na nový termín 30. 5. 2025.
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 5 MJ na 0 MJ, tj. o 5 MJ, cena za 1MJ 1 100,00 Kč bez DPH - snížení ceny o 5 500,00 Kč bez DPH. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení se mění z původního termínu 31. 3. 2025 na nový termín 30. 5. 2025.
Výše popsanými změnami (snížení) počtu měrných jednotek podle skutečně provedených prací dochází k celkovému snížení ceny díla o 25 300,00 Kč bez DPH.
2.2.  V článku 3.1 smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	      548 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   1 993 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      267 300,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   2 808 500,00 Kč

	DPH 21 %
	      589 785,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	    3 398 285,00 Kč



2.2. Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1129-2023-523101 
– Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Přílohač.1 k dodatku č. 3 – Položkový výkaz činností  
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s. r. o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 27. 3. 2025		Datum: 26. 3. 2025




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Jméno: Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro JMK		Funkce: jednatel


Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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