
[bookmark: _Hlk173757956]Číslo smlouvy objednatele: 646-2020-571101/4
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lubojaty

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 20. 7. 2020
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov

	Zastoupen:
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Danou Liškovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro
Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn
jednat:
	Ing. Tomáš Hořelica, xxx,
Pobočka Nový Jičín

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín,
Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)


	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	jednatelem Martinem Vondráčkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
	Martin Vondráček

	v technických záležitostech oprávněn
jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	ID DS:
	8dsrqkn


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)








(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle Článku I. vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty“ (dále jen „KoPÚ Lubojaty“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“).
Čl. I
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU
1. Změna počtu měrných jednotek (dále jen MJ) plnění dle skutečnosti:
Při zpracování PSZ došlo k méně pracím na dílčí části 3.5.i.c) Potřebné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (snížení o 13 MJ). 
Z tohoto důvodu objednatel souhlasí s úpravou MJ u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:
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Hlavní celek / dílčí část
	
MJ
	PočetMJ dle SOD
	Počet
MJ
skut.
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez
DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl.
5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	
	Přípravné práce

	[bookmark: _Hlk173750163]
3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – méně práce
	
100
bm
	  
   20
	
7
	
1 000,00
	
7 000,00
	
31. 8. 2024




2. Změna termínu odevzdání díla

Zpracovatel návrhu KoPÚ v k.ú. Lubojaty požádal dne 7. 3. 2025 o změnu termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem posunu termínu byla potřeba vypracování předběžného geotechnického průzkumu (GTP), který zadávala a financovala pobočka.  Podklady od zpracovatele obdržela pobočka 31. 10. 2023 a zpracovaný GTP byl zpracovateli předán dne 28. 3. 2024 (zdržení prací o 5 měsíců). Řádně zpracovaný PSZ byl předán pobočce v termínu dle SoD dne 30. 8. 2024. Projednání PSZ v RDK probíhalo v termínu od 3. 9. 2024 do 16. 10. 2024, kdy byla zpracovatelem nahrána na úložiště SPÚ konečná verze pro předložení zastupitelstvu obce. Schválení PSZ zastupitelstvem obce proběhlo až dne 11. 12. 2024 na jeho řádném zasedání (další zdržení o cca 3,5 měsíce).
V současné době probíhá vyhotovení 1. verze návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Předpoklad prvního projednání s vlastníky je koncem května 2025. Výše uvedené skutečnosti a navrhovaná změna byla předem projednána s objednatelem na kontrolním dnu konaném dne 6. 3. 2025.












	
Hlavní celek / dílčí část
	
Stávající termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	Navrhovaný termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31. 3. 2025
	31. 10. 2025



3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla
Na základě navýšení a ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:


	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 192 900, - Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3) bez DPH v Kč
	901 800, - Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	164 150, - Kč

	Celková cena díla bez DPH v Kč
	2 258 850,00 Kč

	DPH 21% v Kč
	474 358,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 733 208,50 Kč



3. Změna Položkového výkazu činností
Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění více a méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Lubojaty.


Čl. II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2.  Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.	Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.









	V Ostravě dne 26.03.2025
	V Plzni dne 25.03.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

elektronicky podepsáno
	

	
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK


	
Martin Vondráček
jednatel 
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