č. smlouvy objednatele: 1015-2024-571101/1
                                                             	č.j./UID: SPU 119223/2025 / spudms00000015417498
		č. smlouvy zhotovitele: 2581

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 	
Zastoupená:		Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
V technických záležitostech oprávněn jednat:		
                                                       Ing. Přemysl Ulrich, vedoucí OPÚ
Adresa:                                           KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
ID DS:			z49per3 
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774                                                                 
DIČ:			není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk54683147]OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Sídlo:	Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz / koresp. adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice
Zastoupený:                                                  	Ing. František Kroček, předseda představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    	Ing. František Kroček 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:                                                           	107069710/0300 
IČ/DIČ:                                                               	64610225 / CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1202
(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Výchozí podklady a údaje
1.1. Podkladem k uzavření dodatku č. 1 je:
a) Žádost zhotovitele o prodloužení termínu č.j. SPU 091293/2025 ze dne 7.3.2025.
b) Smlouva o dílo č. objednatele 1015-2024-571101 a č. zhotovitele 2581 ze dne 9.10.2025 s názvem „Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení“.

2. Předmět dodatku č. 1
2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava Čl. 5 Termín plnění, bodu 5.1.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:
T = den nabytí účinnosti smlouvy (10.10.2024)
a) Termín předání a převzetí stanoviště: T + 10 dnů (20.10.2024)
b) Termín předání a převzetí díla: do 10.05.2025 (úplné odstranění vad a nedodělků, T + 26 týdnů + 30 kalendářních dnů)
Vzhledem k tomu, že smluvním stranám momentálně nejsou známá všechna finální řešení změn vzniklých na uvedené stavbě Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení vč. řešení montáží a dodávek, prodlužuje se termín dle písm. b) smlouvy o 30 kalendářních dnů v souladu s ustanovením bodu 5.4. smlouvy o dílo.
2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.  Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: _Hlk120289010]Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
3.2. Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.  
3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
	V Ostravě 27.3.2025
	V Ostravě 26.3.2025

	Za objednatele


„el. podepsáno“
	
Za zhotovitele






	……………………………….
	   ……………………………….


  Mgr. Dana Lišková			        Ing. František Kroček 
  ředitelka KPÚ pro MSK			        předseda představenstva
  						        OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. 

  Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky

