
DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín								
      zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
Ing. Petr Nedoma, odborný rada Pobočky Vsetín	
      Tel.:	+420 702 153 018   / +420 727 956 486		 
      E-mail:		renata.nemejcova@spu.gov.cz petr.nedoma@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Název:							GEOtest, a.s.
Sídlo:							Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zastoupený:		Ing. Vítem Černým, Ph.D., předsedou představenstva
[bookmark: _Hlk194311957]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:						11506621/0100
IČ/DIČ:						463 44 942   /   CZ46344942, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 699.
	(dále jen jako „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 15. 10. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.
Zhotovitel požádal přípisem ze dne 24. 3. 2025 o úpravu termínu plnění díla. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstaly skutečnosti, které je nutno vyřešit a jejichž vyřešení nelze předpokládat ve lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo pro splnění díla. Tyto skutečnosti vyvstaly nezávisle na vůli zhotovitele a ten nebyl schopen je ovlivnit. 
V trase polní cesty C1 je uložen vodovod. Tato skutečnost byla známa. V návrhu PSZ byly u cesty C1 navrženy odvodňovací příkopy a propustky. Při zpracování projektové dokumentace však bylo zjištěno, že vodovodní řad není uložen dostatečné hloubce, aby bylo možno příkopy a propustky realizovat. Situaci lze napravit přeložkou vodovodního řadu, se kterou však dosud nebylo uvažováno. Na vyřešení tohoto problému je nutno najít shodu s vlastníkem a majetkovým správcem sítě X X X X X X X X X X.
Dále trasu polní cesty C1 a C1b kříží železniční trať. K dnešnímu dni nedošlo k odsouhlasení finálního technického řešení křížení železnice a polní cesty do potřebných podrobností ze strany X X X X X X X X X X. Také tato situace musí být dořešena v koordinaci se správcem trati.
S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.


I.
Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:
3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace: 30. 05. 2025
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): po ukončení
správního řízení u stavebního úřadu
          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.


II.
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 15.10.2024, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



	Ve Zlíně dne: 31. 3. 2025
	V Brně dne: 28. 3. 2025



	„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel 
	zhotovitel


Česká republika - Státní pozemkový úřad			GEOtest, a.s.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová					Ing. Vít Černý, Ph.D.
ředitelka                                                                              předseda představenstva


                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 1144-2024-525204/1  
	                                                                             UID: spudms00000014953293
                                                                                                                    Číslo smlouvy zhotovitele:      
	                                                                                                                                                            
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová
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