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Dodatek č. 1

[bookmark: _Hlk193713030]ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené pod č.j. SPU208601/2024 ze dne 20.6.2024 (dále jen „smlouva“) pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí“
[bookmark: _Hlk193713772]uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov
Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:	
                                                           Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno 
      Tel.:	+420 xxxxx
      E-mail:                                                         d.manasova@spucr.cz
                                                            Ing. Martina Mbumastonová, Pobočka Kladno 
      Tel.:	+420 xxxxx 
      E-mail:					     m.mbumastonova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno 	Skanska a.s.
Sídlo:          	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
    Zastoupený:                                             	Ing. Alešem Krupkou, prokuristou 
xxxxx, ředitelem závodu a xxxxx, oblastním manažerem, oba na základě plné moci
tel./fax:  	+420 xxxxx	
e-mail:	xxxxx
ID DS:	d7zqbd2
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx	   		
tel./fax:	+420 xxxxx	
e-mail:	xxxxx
bankovní spojení:				          ING. Bank N.V.
číslo účtu:					          1000570366/3500
IČO:	26271303		
DIČ:	CZ699 004 845  je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904.
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I
Důvody vyhotovení dodatku
1. Důvodem uzavření dodatku č.1 smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna lhůty dokončení stavebních prací.

a) Hlavním důvodem pro změnu lhůt byla úplná uzavírka jediné příjezdové silnice – ulice V. Hermacha v obci Stehelčeves v období od 1.8.2024- 31.8.2024 z důvodu stavby kanalizace a přilehlých chodníků.  A dále částečná uzavírka této příjezdové silnice v termínu od 1.9.2024 – 27.9.2024. Kdy byly opakovaně uzavírány jednotlivé úseky jediné příjezdové cesty vždy po nezbytně nutnou dobu. Tato uzavírka příjezdové trasy byla povolena rozhodnutím Odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna č.j. SMKL/4133797/2024/ODAS-2 dne 24.7.2024. Vzhledem k umístění stavby polní cesty pod Budčí, navržená objízdná trasa uzavírky tohoto rozhodnutí nebyla z důvodu nízké výšky železničního přemostění vhodná pro vozidla stavby a vynutila si dočasné přerušení prací na předmětné stavbě. Po dobu 31 dní a dále částečné omezení a dílčí uzavírky, viz stavební deník.

b) Při provádění předběžného záchranného archeologického průzkumu, byly zjištěny nálezy archeologického charakteru, které si vyžádaly částečné omezení a přerušení prací po dobu provádění výzkumu a dodatečné vybudování objízdné trasy naleziště v délce 100 m v trase výstavby polní cesty, které podléhalo zajištění souhlasu majitele pozemku ke zbudování objízdné trasy. 

c) Dalším omezením výstavby a zásobování polní cesty Pod Budčí nastalo při souběžné rekonstrukci a pokládání živičného povrchu v obci Dřetovice v průběhu září 2024, kdy po dobu rekonstrukce přilehlé silnice byla výstavba a zásobování stavby přerušeno po dobu 7 dní.


2. Smluvní strany se shodly, že v závěru roku 2024 v důsledku klimatických podmínek nebylo možné řádně pokračovat ve stavebních pracích tak, aby byly dodrženy technologické požadavky na kvalitu díla. Z tohoto důvodu byla dle čl. V, bod 3 smlouvy stanovena zimní přestávka v termínu od 27.11.2024 do 16.3.2025.

3. Na základě těchto skutečností smluvní strany shodně konstatují, že úprava lhůty dokončení stavebních prací se jeví jako nutná k řádnému dokončení díla.

4. Celková lhůta pro dokončení stavebních prací byla navýšeno pouze o počet dnů, po které byly stavební práce z důvodů uzavírek citovaných v čl. I odst. 1 písm. a) a c) dodatku přerušeny, tzn. o 38 dní. Počet dnů, které tvořila zimní přestávka, uvedená 
v čl. I odst. 2 dodatku, nejsou do celkového počtu lhůty pro dokončení stavby započítány.

Čl. II
Posun termínu plnění
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V Doba plnění, bod 4c smlouvy následovně:

Nově stanovená lhůta pro dokončení stavebních prací: 183 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Termín účinnosti smlouvy je vzhledem k financování z dotací Programu rozvoje venkova shodný s datem zaregistrování žádosti ke dni 15.7.2024.
2. V návaznosti na nově stanovený HMG a termíny pro dokončení stavebních prací se dle čl. V, bod 5 smlouvy, uzlové body pro jednotlivé fáze stavby stanovují následovně:

Úprava pláně – lhůta pro plnění: 143 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení pokládky štěrkodrtě – lhůta pro plnění: 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení asfaltového krytu – lhůta pro plnění: 176 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č.1 se uzavírá v souladu s původní smlouvou. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 31. 3. 2025                     	      V Praze dne 27. 3. 2025

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele:                             
[bookmark: _Hlk193713912]„elektronicky podepsáno“                                    „elektronicky podepsáno“
	[bookmark: _Hlk193713832]
	

	……………………………………
	……………………………………

	
	

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

	xxxxx, ředitel závodu
na základě plné moci
Skanska a.s.


„elektronicky podepsáno“


……………………………………
xxxxx, oblastní manažer
na základě plné moci
Skanska a.s.








Za správnost vyhotovení dodatku odpovídá: Ing. Martina Mbumastonová
[bookmark: _Hlk193713878]Za administraci dodatku: Ing. Jitka Kučerová („elektronicky podepsáno“)
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