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Dodatek č. 1

ke smlouvě na výsadbu uzavřené pod č. j. SPU 208610/2024 ze dne 20.6.2024 (dále jen „smlouva“) s názvem „Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí – Doprovodná zeleň IP1“ podle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3-Žižkov, 130 00
Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	
                                                           Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno 
      Tel.:	+420 xxxxx
      E-mail:                                                         d.manasova@spucr.cz
                                                                   Ing. Martina Mbumastonová, Pobočka Kladno
      Tel.:	+420 xxxxx  
      E-mail:	m.mbumastonova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno 	Skanska a.s.
Sídlo:          	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
    Zastoupený:                                             	Ing. Alešem Krupkou, prokuristou 
xxxxx ředitelem závodu a xxxxx oblastním manažerem, oba na základě plné moci
tel./fax:  	+420 xxxxx	
e-mail:	xxxxxx
ID DS:	d7zqbd2
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx	   		
tel./fax:	+420 xxxxx	
e-mail:	xxxxx
bankovní spojení:				         ING. Bank N.V.
číslo účtu:					         1000570366/3500
IČO:	262 71 303		
DIČ:	699 004 845  je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I
Důvody vyhotovení dodatku
1. Důvodem uzavření dodatku č.1 smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna lhůty dokončení výsadby doprovodné zeleně, která navazuje na smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí“ č.j. objednatele SPU 208601/2024 (dále jen „SoD“).
U této SoD byl v důsledku nevhodných klimatických podmínek nezbytných k řádnému dokončení díla v závěru roku 2024, uplatněn čl. V, bod 3 SoD a stanovena zimní přestávka v termínu od 27.11.2024 do 16.3.2025.
K termínu obnovení prací po zimní přestávce zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací, ve kterém upravil i lhůty výsadby tak, aby nedocházelo vzhledem k bezpečnosti na stavbě ke kolizi pohybu stavebních strojů s osobami a stroji provádějícími výsadbu přilehlého biokoridoru, který je přístupný pouze po tělese rekonstruované cesty samé.

2. Posun lhůty pro dokončení stavebních prací dle SoD byl ovlivněn následujícími důvody: 

a) Hlavním důvodem pro změnu lhůt byla úplná uzavírka jediné příjezdové silnice – ulice V. Hermacha v obci Stehelčeves v období od 1.8.2024- 31.8.2024 z důvodu stavby kanalizace a přilehlých chodníků.  A dále částečná uzavírka této příjezdové silnice v termínu od 1.9.2024 – 27.9.2024. Kdy byly opakovaně uzavírány jednotlivé úseky jediné příjezdové cesty vždy po nezbytně nutnou dobu. Tato uzavírka příjezdové trasy byla povolena rozhodnutím Odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna č.j. SMKL/4133797/2024/ODAS-2 dne 24.7.2024. Vzhledem k umístění stavby polní cesty pod Budčí, navržená objízdná trasa uzavírky tohoto rozhodnutí nebyla z důvodu nízké výšky železničního přemostění vhodná pro vozidla stavby a vynutila si dočasné přerušení prací na předmětné stavbě. Po dobu 31 dní a dále částečné omezení a dílčí uzavírky, viz stavební deník.

b) Při provádění předběžného záchranného archeologického průzkumu, byly zjištěny nálezy archeologického charakteru, které si vyžádaly částečné omezení 
a přerušení prací po dobu provádění výzkumu a dodatečné vybudování objízdné trasy naleziště v délce 100 m v trase výstavby polní cesty, které podléhalo zajištění souhlasu majitele pozemku ke zbudování objízdné trasy. 
 
c)  Dalším omezením výstavby a zásobování polní cesty Pod Budčí nastalo při souběžné rekonstrukci a pokládání živičného povrchu v obci Dřetovice v průběhu září 2024, kdy po dobu rekonstrukce přilehlé silnice byla výstavba a zásobování stavby přerušeno po dobu 7 dní.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že následná úprava lhůty pro dokončení výsadby doprovodné zeleně IP1 je výše uvedenou SoD na výstavbu přímo ovlivněna a posun lhůty je nezbytný k řádnému dokončení díla.
[bookmark: _Hlk193791898]Celková doba trvání uzavírek citovaných v čl. I odst. 2 písm. a) a c) dodatku, kdy musely být práce přerušeny, činila 38 dní. Zhotovitel započítal při stanovení nové lhůty pro dokončení výsadby pouze část doby způsobené uzavírkami a nová lhůta se navyšuje o 15 dní. 


Čl. II
Posun termínu plnění
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V Doba plnění, bod 3c smlouvy následovně:

Nově stanovená lhůta pro dokončení výsadby: 160 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Termín účinnosti smlouvy je vzhledem k financování z dotací Programu rozvoje venkova shodný s datem zaregistrování žádosti ke dni 15.7.2024. Do výše uvedené lhůty nejsou započítány dny zimní přestávky od 27.11.2024 do 16.3.2025.

2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č.1 se uzavírá v souladu s původní smlouvou. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.



V Praze dne 31. 3. 2025                    		V Praze dne 27. 3. 2025           

Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:                             
[bookmark: _Hlk193713912]„elektronicky podepsáno“                                             „elektronicky podepsáno“

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	
	

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

	xxxxx, ředitel závodu
na základě plné moci
Skanska a.s.

„elektronicky podepsáno“


……………………………………
xxxxx, oblastní manažer
na základě plné moci
Skanska a.s.





Za správnost vyhotovení dodatku odpovídá: Ing. Martina Mbumastonová
Za administraci dodatku: Ing. Jitka Kučerová („elektronicky podepsáno“)
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