DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1307-2024-520202 uzavřené dne 21.11.2024. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 725 406 016 
E-mail:	j.daskova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk185491164]Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o. 
Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
		xxxxxxxxxx 
Tel./fax:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx
ID DS:		ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx   	
Tel./fax:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou 	
Číslo účtu:		176725996/0300		
IČO:		25344447	
DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)
Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11 .2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 12. 2024, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 4. 2. 2025, upravené dodatkem č. 3 uzavřeným dne 5. 3. 2025 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC19 a IP11 v k.ú. Olešenka" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku je výměna frakce kameniva u polní cesty VC19 z původní ŠD 0/63 na lomový kámen 63/125 ve staničení km 0,230-0,280 a uložení levostranného drenážního potrubí DN100. 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Důvodem změny frakce kameniva ve staničení km 0,230-0,280 je neúnosnost aktivní zóny způsobené výronem vody a blízkostí propustku polní cesty u zaústění bezejmenné vodoteče IDV 10273294 do nádrže VN1.
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č.1 – položkovém rozpočtu.

Čl. IV   Změna ceny díla
Tato změna vyvolá změnu ceny díla v ČL. III, bodě 4 uzavřené smlouvy o dílo následovně:
bez DPH činí					 		7 915 051,58 Kč
DPH 21 % činí 						1 662 160,83 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		9 577 212,41 Kč

Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě dne 25.3.2025				Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.3.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Radek Lunzar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			prokurista
Státního pozemkového úřadu			AQUASYS spol. s.r.o.



Za správnost

„elektronicky podepsáno“
.....................................................
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
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Příloha č.1 k dodatku č.4: Položkový rozpočet
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta VC19+IP11 v k.ú. Olešenka - méněpráce/vícepráce
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 104 - méněpráce - Polní cesta  VC19+IP11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Olešenka
	
	
	Datum:
	11. 3. 2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	Agroprojekt PSO s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-40 099,45
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-40 099,45
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	-37 225,53
	

	60
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	-193,500
	192,38
	-37 225,53
	dle SoD

	
	VV
	
	2.stabilizační vrstva v úseku km 0,230-0,280
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"polní cesta"193,5*-1
	
	-193,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-193,500
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-2 873,92
	

	101
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	-111,263
	25,83
	-2 873,92
	dle SoD



	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta VC19+IP11 v k.ú. Olešenka - méněpráce/vícepráce
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 104 - vícepráce - Polní cesta  VC19+IP11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Olešenka
	
	
	Datum:
	11. 3. 2025
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	Agroprojekt PSO s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	AQUASYS spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	124 759,97
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	124 759,97
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	4 548,29
	

	11
	K
	132251104
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
	m3
	7,800
	149,79
	1 168,36
	dle SoD

	
	VV
	
	"odkopávky pro drén v úseku km 0,230-0,255 vlevo"0,4*0,6*25
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	"odkopávky pro zpevnění příkopu v úseku km 0,260-0,280 vlevo"0,3*0,3*20
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,800
	
	
	

	16
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	7,800
	113,64
	886,39
	dle SoD

	
	VV
	
	"odkopávky drén + odkopávky zpevnění příkopu"6+1,8
	
	7,800
	
	
	

	17
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	117,000
	1,03
	120,51
	dle SoD

	
	VV
	
	"Doprava na skládku"7,8*15
	
	117,000
	
	
	

	19
	K
	R-171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	14,820
	154,96
	2 296,51
	dle SoD

	
	VV
	
	"Dle ceníku skládky Ronov nad Sázavou z 1.1.2022"7,8*1,9
	
	14,820
	
	
	

	20
	K
	333
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	7,800
	9,81
	76,52
	dle SoD

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	10 499,41
	

	43
	K
	211521111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
	m3
	1,800
	1 052,44
	1 894,39
	dle SoD

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně manipulace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Výplň zpevnění příkopu kamenivem frakce 63/125 mm, v úseku km 0,260-0,280 vlevo"0,3*0,3*20
	
	1,800
	
	
	

	44
	K
	211531111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	6,000
	1 138,22
	6 829,32
	dle SoD

	
	P
	
	Poznámka k položce:

doporučená frakce 16/32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Výplň drénu ze štěrkodrti frakce 16/32 mm, v úseku km 0,230-0,255 vlev"0,4*0,6*25
	
	6,000
	
	
	

	45
	K
	211971122
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m
	m2
	50,000
	16,53
	826,50
	dle SoD

	
	VV
	
	"Opláštění drénu z geotextilie v úseku km 0,230-0,255 vlevo, gramáž 250g/m2"(0,4+0,6+0,4+0,6)*25
	
	50,000
	
	
	

	46
	M
	69311098
	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 250g/m2
	m2
	52,500
	18,08
	949,20
	dle SoD

	
	VV
	
	"Opláštění drénu z geotextilie v úseku km 0,230-0,255 vlevo, gramáž 250g/m2"50*1,05
	
	52,500
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	81 734,40
	

	102
	K
	564671111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	387,000
	211,20
	81 734,40
	CS ÚRS 2025 01 * koeficient dle SoD

	
	VV
	
	Sanace podloží v úseku km 0,230-0,280, celková tloušťka 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Kamenivo frakce 63/125 mm - 1. vrstva"193,5
	
	193,500
	
	
	

	
	VV
	
	"Kamenivo frakce 63/125 mm - 2. vrstva"193,5
	
	193,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	387,000
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	3 833,71
	

	71
	K
	871228111
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
	m
	25,000
	12,60
	315,00
	dle SoD

	
	VV
	
	"Drenážní trubka v úseku km 0,230-0,255 vlevo, DN100"25
	
	25,000
	
	
	

	72
	M
	28611223
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	m
	26,250
	28,93
	759,41
	dle SoD

	
	VV
	
	"Drenážní trubka v úseku km 0,230-0,255 vlevo, DN100"25*1,05
	
	26,250
	
	
	

	73
	K
	895611111
	Drenážní výusť z trub betonových
	kus
	1,000
	1 776,86
	1 776,86
	dle SoD

	
	VV
	
	"Drenážní výust v km 0,255 vlevo, DN100"1
	
	1,000
	
	
	

	74
	K
	895641111
	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné
	kus
	1,000
	982,44
	982,44
	dle SoD

	
	VV
	
	"Drenážní výust v km 0,255 vlevo, DN100"1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	9
	 Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	18 984,67
	

	103
	K
	919726124
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
	m2
	203,175
	93,44
	18 984,67
	CS ÚRS 2025 01 * koeficient dle SoD

	
	VV
	
	"Sanace podloží v úseku km 0,230-0,280, geotextilie gramáž 600 g/m2"193,5*1,05
	
	203,175
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5 159,49
	

	101
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	199,748
	25,83
	5 159,49
	dle SoD









