		Č.j. objednatele: 404-2024-544203
		UID smlouvy objednatele: spudms00000014586993
		Č.j. zhotovitele: 2024-MT-79
DODATEK Č. 1
Ke smlouvě o dílo č. obj. 404-2024-544203, č. zhot. 2024-MT-79
Realizace polní cesty HC30-R v k.ú. Nepomuky 

mezi smluvními stranami

Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí and Orlicí

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, Mgr. Tereza Hrušková
      Tel.:	+420 601 584 037, +420 725 929 173
      E-mail:	ustino.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:	MADOS MT s.r.o.	
Sídlo: 	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
    zastoupený: 	Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
    tel./fax:	xxx xxx xxx
    e-mail:	xxxxxxxx
    ID DS:	77vjqep
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx, ředitel divize silničních staveb
    tel./fax:	xxx xxx xxx
    e-mail:	xxxxxxx
    bankovní spojení:	KB a.s.
    číslo účtu:	19-8575810297/0100
    IČO:	25297899
    DIČ:	CZ25297899
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I  Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 404-2024-544203 uzavřené dne 30.09.2024 na realizaci stavby s názvem „Realizace polní cesty HC30-R v k.ú. Nepomuky“ je změna termínu plnění díla dle čl. V., bodu 4.d Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla.

Původní termín předání a převzetí dokončeného díla dle smlouvy o dílo – 31.03.2025
Nový termín předání a převzetí dokončeného díla dle dodatku č. 1– 30.06.2025

Důvodem je doposud nezahájené kolaudační řízení ze strany místně příslušného stavebního úřadu (kapacitní důvody). 

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

	V Ústí nad Orlicí dne 31.03.2025
	V Lupenici dne 31.03.2025

	

……………………………………
	

……………………………………

	Objednatel

Ing. Renata Čadová
vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

	Zhotovitel

Ing. Ivo Muthsam
Jednatel společnosti
MADOS MT s.r.o.
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