	Č.j. objednatele: 961-2024-520202
	UID dokumentu: spudms00000014861651
	Č.j. zhotovitele:2422
	DODATEK Č. 4	
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č 961-2024-520202 uzavřené dne 9. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Tel.:	+420 725 406 016		 
E-mail:	j.daskova@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   	Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: 	Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim
zastoupený:                                                	Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem
	společnosti
Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx	
E-mail:  	xxxxxxxxxx
ID DS:	uejhqmm
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx   		
Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	3471417359/0800	
IČO:	02951746
DIČ:	CZ02951746
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278 
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeného dne 24. 10. 2024 a dodatkem č. 2 uzavřeného dne 29. 10. 2024, dodatkem č 3 uzavřeným dne
29. 1. 2025 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).


Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku je změna týdenního harmonogramu postupu prací a změna termínu posunutí stavebních prací. Zhotovitel předložil (protokol č.j. SPU 113382/2025 497917/2024 ze dne 21. 3. 2025) aktualizovaný týdenní harmonogram postupu prací, který zohledňuje posun termínu prací s ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro provádění prací v 9. týdnu, které nešlo předvídat.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
[bookmark: _Hlk179871980][bookmark: _Hlk193446181]Změny jsou promítnuty v týdenním harmonogramu postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku. Dodatkem se mění Čl. V, bod 4. smlouvy
		c.    Lhůta pro dokončení stavebních prací			30. 4. 2025
Termín předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změn.

Čl. IV   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.




Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě dne 27.3.2025				Ve Vlašimi 26.3.2025



„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Martin Suchopar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu			Stavby rybníků s.r.o.



Za správnost


„elektronicky podepsáno“
......................................................
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
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Příloha č.1 k dodatku č. 4 

Časový harmonogram stavby – Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim				
Uzlové body stavby dle SOD:
Předání staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy - předpoklad září 2024
zahájení stavebních prací: do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti  smlouvy - předpoklad září 2024
dokončení stavebních prací :  do 30. 4. 2025
předání a převzetí díla: do 31. 5. 2025
ROK 2024																		
září												
36. týden – 											
37. týden – 											
38. týden – 											
39. týden –  	Předání stavby								
			
říjen												
40. týden – 	Geodetické práce, sjezd							
41. týden – 	Skrývky, odkopávky, zkoušky únosnosti					
42. týden -	Skrývky, odkopávky, zkoušky únosnosti					
43. týden - 	Zkoušky nevyhovující, stavba zastavena					
44. týden -	Stavba zastavena								
			
listopad											
45. týden -	Zimní přestávka					
46. týden -	Zimní přestávka							
47. týden-	Zimní přestávka							
48. týden -	Zimní přestávka							
			
prosinec											
49. týden -	Zimní přestávka							
50. týden -	Zimní přestávka				
51. týden -	Zimní přestávka
52. týden -	Zimní přestávka								
			
ROK 2025
											
leden												
1. týden -	Zimní přestávka								
2. týden -	Zimní přestávka								
3. týden -	Zimní přestávka								
4. týden-	Zimní přestávka								
5. týden -	Zimní přestávka								
						
únor												
6. týden -	Zimní přestávka								
7. týden- 	Zimní přestávka								
8. týden -	Zimní přestávka								
9. týden -	Nevhodné klimatické podmínky

											
březen											
10. týden -	Cesta využívána pro návoz materiálu pro výstavbu vodní nádrže
11. týden -	Odběr zeminy pro stanovení receptury
12. týden -	Stanovení receptury - laboratoř
13. týden -	Propustky				
										
duben 											
14. týden -	Propustky						
15. týden -	Vylepšení zemin pláně					
16. týden -	Navážení konstrukčních vrstev		
17. týden -	Navážení konstrukčních vrstev, zadrcení štěrkem, asfalt				
							
květen												
18. týden -	do 30. 4. finální úpravy, dokončení stavebních prací, příprava dokumentů ke kolaudaci
19. týden -											
20. týden -											
21. týden											
22. týden	31. 5. předání a převzetí dokončeného díla				
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