
HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Účelová komunikace Starohorská cesta (k.ú. Ratibořské Hory, Ratibořice, Vřesce, Podolí)

Termín realizace:

Objekty: HPC2R, SO - 101,102,103,104,105,106, IP1N

1 2
6.2.2025 - 

3.3.2025
3 4 5

Práce a dodávky

zemní práce

Uzlové body:

do 133 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 16.05.2025): Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně

do 144 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 27.05.2025): Zhotovení asfaltového krytu vozovky

do 144 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 27.05.2025): Dokončení výsadby zeleně

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 30.05. 2025

do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvyLhůta pro zahájení stavebních prací 

2025

Objekt / měsíc

zakládání

ostatní konstrukce a práce, bourání

komunikace pozemní

trubní vedení

vodorovné konstrukce4
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přerušení 

prací

výsadby

konstrukce zámečnické766

přesun sutí998


