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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Účelová komunikace Starohorská cesta (k.ú. Ratibořské Hory, Ratibořice, Vřesce, Podolí)

		DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)
	
a
Zhotovitel:     
DAICH spol. s r.o.	
Sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor
Zastoupený:	Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti 
	Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Josef Kubík, jednatel společnosti 
	Tomáš Křížek, jednatel společnosti
Tel.:	xxxx	
E-mail:	xxxx
ID DS:	4pixsy6
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx 
	xxxx
Tel.:	xxxx	
E-mail:	xxxx
Bankovní spojení:	KB Tábor
Číslo účtu:	240546301/0100
IČO:	42407559
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ42407559 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429.
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.12.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Účelová komunikace Starohorská cesta (k.ú. Ratibořské Hory, Ratibořice, Vřesce, Podolí)“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Vlivem současného deštivého počasí není v tuto chvíli možné provést sanaci podloží 
SO - 101 – Cesta HPC1R v k.ú. Podolí u Ratibořských Hor, SO - 102 – Cesta HPC3R v k.ú. Vřesce a části SO - 103 – Cesta HPC1bR v k.ú. Vřesce ve staničení do 1,200 km, a dále v celé délce SO – 101 – Cesta HPC2R – CECH v k.ú. Ratibořice u Tábora, a to z důvodu nadměrné vlhkosti, která dle vyjádření geotechnika ze dne 01.04.2025, neodpovídá normovaným hodnotám. Tyto práce bude možné provádět až po částečném proschnutí vrstvy a pouze za předpokladu vhodných klimatických podmínek tak, aby nedošlo k dalšímu znehodnocení podložních zemin klimatickými vlivy.
Ostatní stavební práce probíhají dle smluvních ujednání. 

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůta pro plnění uzlového bodu „Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně“ uvedená v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto:
Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně 
původní lhůta pro plnění do: 	91 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 04.04.2025)
nová lhůta pro plnění do:	133 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 16.05.2025)
2. Na základě výše uvedeného dochází k aktualizaci Závazného harmonogramu postupu prací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
3. Lhůty pro dokončení stavebních prací, pro dokončení výsadby zeleně a pro předání a převzetí dokončeného díla, uvedené v Čl. V odst. 3 Smlouvy, zůstávají beze změn.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný









Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Tábor
Datum: 03.04.2025	Datum: 03.04.2025
		
„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“ 
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Tomáš Křížek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					DAICH spol. s r.o.










Za správnost:  	
		 	
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………	
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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