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 DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves                          u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
						Tomáš Závora, Pobočka Jeseník	
Adresa Pobočky Jeseník: 			Lipovská 125, 790 01 Jeseník
[bookmark: _Hlk167282084]Tel.:						+420 721 141 390		 
E-mail:	jesenik.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
                                                  	KARETA s.r.o.	
Sídlo: 	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupený:                                                	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          	xxxxx
ID DS:	83y5crc
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, výrobní ředitel – hlavní stavbyvedoucí
	xxxxx, projektový manažer   	
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.		
Číslo účtu:	190776490297/0100			
IČO:	62360213		
DIČ:	CZ62360213; je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I  Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk40280986]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla vyvolána v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka“. 
Konkrétně se jedná o změnu termínu dokončení stavebních prací, a to z důvodu přerušení prací (zimní přestávka).
Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Odůvodnění:
Ke změně termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu přerušení stavebních prací na základě ustanovení ČI. V Doba plnění odst. 3 (tzv. zimní přestávka). Zimní přestávka trvala v období od 06.12.2024 do 30.03.2025, a to na základě podepsaných protokolů o zahájení a ukončení zimní přestávky mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Po dobu zimní přestávky byl přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. Po ukončení zimní přestávky provedl objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Lhůta pro dokončení stavebních prací byla dle dodatku č. 1 stanovena na 15.12.2024. Práce byly přerušeny dne 06.12.2024, tedy o 9 dnů před požadovanou lhůtou. Po ukončení zimní přestávky (30.03.2025) bylo těchto 9 dnů připočteno a byl stanoven nový termín pro dokončení stavebních prací na 08.04.2025.

Čl. II Doba plnění
Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 4 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 08.04.2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 664-2024-521101, uzavřená dne 05.08.2024, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
2. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	[bookmark: _Hlk163545469]V Olomouci dne 04.04.2025
	V Bruntálu dne 04.04.2025


	





	

	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,               ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. Marek Němec,                                  jednatel společnosti
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