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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo
Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.

Smluvní strany
Objednatel č.1: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
		ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
      			Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov 
			Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

				  	
      Tel.:	+420 702 153 049		 
      E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č.1“)


Objednatel č. 2: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
Kontaktní adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno
v technických záležitostech oprávněn jednat:	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno
Tel.:		+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:		andrea.chmelova@rsd.cz  jana.duchonova@rsd.cz 
ID DS:		zjq4rhz
Bankovní spojení:		ČNB a.s.
Číslo účtu:		10006-15937031/0710
IČ/DIČ:		65993390/CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
(dále jen „objednatel č. 2“)
a
Zhotovitel:   	EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: 	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
	Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
zastoupený:                                                 	Ing. Michalem Friedlaenderem,
	ředitelem závodu Zlín	
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail:	xxxxx 
ID DS:	bjpdzta
[bookmark: _Hlk104282958]V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	+420 xxxxx	
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	141 400 112 / 0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl.I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“, a to dokončení analýzy vzorků zeminy u SO 01 - hlavní polní cesty HPC3, SO 08 - vedlejší polní cesty VPC13, SO 09 - vedlejší polní cesty VPC28, dále dochází k úpravě technologie prací u SO 02 - rekonstrukce mostu M1 a u SO 03 - hlavní polní cesty HPC4 a SO 06 - Vedlejší polní cesty VPC12a+b vznikla potřeba provedení dodatečných statických zatěžkávacích zkoušek.

Odůvodnění:
Pro řádné vyhodnocení použitelnosti zemin a další nakládání s nimi jako s odpadem u SO 01 – Hlavní polní cesty HPC3, SO 08 - Vedlejší polní cesty VPC13 a SO 09 - Vedlejší polní cesty VPC28, u nichž dosavadní výsledky v ukazatelích PAU a As nevyšly jako překročené, je třeba dokončit analýzu vzorků zeminy, vše v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb. Výše uvedené prvotní zjištění nezávadnosti odebraného zemního materiálu v nejrizikovějších parametrech Pau a As proběhlo dne 9. 12. 2024 na základě uzavřeného předešlého dodatku č. 1 smlouvy o dílo. U SO 02 - Rekonstrukce mostu M1 došlo k úpravě technologie prací, kdy vznikají méněpráce a vícepráce. V závislosti na upřesnění skutečného stavu terénu zjištěného při vlastní realizaci objektu a novým zkušenostem autora projektové dokumentace jsou odečteny asfaltové vrstvy nastavitelného asfaltového izolačního pásu a vrstvy asfaltobetonu na úkor přidání zásypu betonové konstrukce vhodnou zeminou.
U SO 03 - Hlavní polní cesty HPC4 v km 0,500 - 0,650 a SO 06 - Vedlejší polní cesty VPC12a+b v místě stávající trasy účelové pozemní komunikace vznikla potřeba provedení dodatečných statických zatěžkávacích zkoušek (nad rámec příslušné normy) z důvodu stanovení dalšího postupu prací na těchto stavebních objektech. U SO 03 - Hlavní polní cesty HPC4 je důvodem prověření únosnosti ve výše uvedeném úseku, který přechází do míst s neúnosným podložím, a kde v době realizace podkladových konstrukčních vrstev polní cesty byly naměřeny nízké hodnoty únosnosti. Tento postup byl také konzultován s dr. Janků, osobou odborně způsobilou v inženýrské geologii. Vedle toho u SO 06 - Vedlejší polní cesty VPC12a+b souvisí provedení zkoušek s výskytem nadlimitních hodnot v ukazatelích PAU a As, kdy je třeba prokázat únosnost podloží stávající účelové komunikace za účelem provedení recyklace stávajících vrstev bez uložení na skládku odpadu. K žádosti byly přiloženy vyjádření TDS, AD (podepsaný změnový list), analýzy vzorků, protokol o odběru vzorků, kopie zápisu z kontrolního dne ze dne 20.2.2025 a položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Celková hodnota víceprací činí 93 375,78 Kč, celková hodnota méněprací činí 53 090,10 Kč, součet hodnoty změn činí 146 465,88 Kč, což představuje 0,46 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Celkově se cena díla navýší o 40 285,68 Kč bez DPH. 
Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Provedení víceprací je odsouhlaseno autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka. Položky rozpočtu víceprací byly zkontrolovány a jsou naceněny dle podmínek SoD. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.


Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla: 

Celková cena dle SoD bez DPH, ve znění dodatku č. 1	31 613 711,78 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	+ 93 375,78 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	53 090,10 Kč
Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2: 

Celková cena bez DPH činí                                                 	31 653 997,46 Kč
DPH 21 % činí	                                                   6 647 339,46 Kč  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	38 301 336,92 Kč



Čl.II  Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 12. 2024 nemění.
2. Soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.
	
V Olomouci dne 31. 3. 2025
	
Ve Zlíně dne 28. 3. 2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
………………………………………
	
…………………………………

	Objednatel č.1
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


	zhotovitel
Ing. Michal Friedlaender                                                            
EUROVIA CZ a.s. 	
ředitel závodu Zlín


V Brně dne 4. 4. 2025


…………………………………………
	Objednatel č. 2
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
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