		č. smlouvy objednatele: 431-2024-571101/3
                                                                                              č.j./UID: SPU 135565/2025 / spudms00000015452080
                                                                                                          č. smlouvy zhotovitele: 2024/029/N140/S32581

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 431-2024-571101 uzavřené dne 13. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
[bookmark: _Hlk173337503]Pobočka Nový Jičín
Adresa:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
zastoupený:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
[bookmark: _Hlk173333517]technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín
Tel:	
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:
Jméno:                                                     Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo:                                                        Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený:                                              Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
tel.:                                                            
e-mail:                                                       
ID DS:                                                       fhsq3sh
v technických záležitostech
oprávněn jednat:                                       
tel.:                                                            
e-mail:                                                       
bankovní spojení:                                      Komerční banka a.s.
číslo účtu:                                                 13403781/0100
IČO:                                                          45193118
DIČ:                                                          CZ45193118 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471.
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I. 
Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 13. 6. 2024, na provedení díla s názvem „Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba“ (dále jen „Dodatek“). 

Čl. II 
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba“ je provedení dodatečného osazení dopravních zařízení.

2. Dodatečné práce se týkají stavebních objektů SO 03 Polní cesta C 38 a SO 05_1 Polní cesta C 146.
Změna č. 3 – Polní cesty C 38 a C 146
- na základě vyjádření DI Policie ČR ke kolaudační prohlídce vyvstala podmínka dodatečného doplnění dopravních zařízení číslo Z11g – Směrový sloupek červený kulatý k oběma polním cestám, které obecně vyznačuje vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci. Navíc byla stanovena další podmínka místní úpravy provozu u cesty C 38 a to osazení svislého dopravního značení číslo B11 + E13 s textem “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.

3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla v souladu s SOD.

Čl. III
Cena za dodatečné stavební práce

1.  Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným položkovým rozpočtem ze dne 4. 3. 2025 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.

       Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí 12 727,71 Kč bez DPH. 

2.    Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:
       bez DPH činí                                                                          7 320 360,96 Kč
       DPH 21% činí                                                                         1 537 275,80 Kč
       Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                        8 857 636,76 Kč
3.    Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je
       nedílnou součástí dodatku č. 3.



Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. [bookmark: _Hlk62662842]Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
 

	V Ostravě 7.4.2025 
	 Ve Frýdku -Místku 4.4.2025

	
„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	 …………………………….………
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