Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. 162-2024-514202

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín
Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
       zastoupený:	Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Markéta Šťastná, Pobočka Jičín 
      Tel.:	+420 725568035		 
      E-mail:	jicin.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”
Sídlo:							Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:						Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxx, odpovědný projektant
Bankovní spojení:					MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:						341302664/0600
IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 162-2024-514202 uzavřená dne 4.4.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.2.2025, jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace s názvem „PD pro cestu HC1-R s doprovodnou zelení IP10 a LBK14 v k.ú. Třebovětice“. 
Čl. I
Předmět dodatku
Z důvodu připomínek podaných ve stavebním řízení, na základě kterých bude Stavebním úřadem MěÚ Hořice vypsáno jednání, nebude stavební povolení k cestě HC1-R v k.ú. Třebovětice vydáno v předpokládaném termínu. Proto se prodlužuje termín lhůty pro předání  dílčího celku smlouvy.
Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujícího bodu smlouvy:
Čl. III. Termín plnění
Původní znění:  
           3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 10.4.2025
Nové znění:
           3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
                     b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 10.6.2025


Čl. II 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy

	               V  Jičíně   9.4.2025
	        Ve Vysokém Mýtě  10.4.2025

	

„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín

objednatel
	Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

zhotovitel



