Č.j. příkazce: 
876-2024-523203; UID: 
spudms00000014816039
Č.j. příkazníka:



DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
o obstarání záležitostí příkazce 

ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských činností - technický dozor stavebníka pro stavbu „Polní cesta HC1 a větrolam IP6 v k.ú. Blatnička“ dle příkazní smlouvy 

č. 876-2024-523203, uzavřené dne 22.8.2024
SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín

zastoupený:
Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, 

vedoucím Pobočky Břeclav
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Břeclav, pracoviště Hodonín
Adresa:
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:
727 957 211, 727 957 176, 725 548 180, 

E-mail:
breclav.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
ČNB 

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ/DIČ:
01312774/není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)


a
Příkazník: 

Jméno:  
Ing. Jaroslav Fojtách
Sídlo:
Břeclav
Kancelář:
Břeclav
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
xxx
IČ: 
41595238 

DIČ: 
není plátcem DPH 

Zápis v živnostenském rejstříku: 
Městský úřad Břeclav 

Bankovní spojení: 
xxx 

Číslo účtu: 
xxx
Telefon/fax: 
xxx
e-mail: 
xxx
ID DS: 
xxx 
Příkazník není zapsán v obchodním rejstříku. 

(dále jen „příkazník“)

Čl. I
Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav a z důvodu personálních změn na straně objednatele ke dni 1. 11. 2024 se mění údaje v osobě oprávněné jednat za Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj i za pobočku Břeclav.
Čl. II

Z důvodu prodloužení doby výstavby a zvýšení rozsahu díla o provedení sanace podloží polní cesty HC1 v k.ú. Blatnička, vznikla potřeba navýšení odměny příkazníka o 50 000,00 Kč bez DPH, z toho:

+40 000,00 Kč
rozšíření předmětu a doby plnění (Původní termín dokončení 31.1.2025, dle dodatku č. 1 SOD se zhotovitelem stavby do 31.3.2025, dle dodatku č. 2 SOD se zhotovitelem stavby do 8.4.2025),
+10 000,00 Kč
rozšíření předmětu plnění (obstarání kolaudace stavby včetně podání žádosti přes Portál stavební správy).

Čl. III

Z výše uvedených důvodů se obě strany dohodly na změně smlouvy následovně:

1. Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odst. 2.1. se na konci doplňuje o nový bod:
u)
zastupovat příkazce a v jeho jménu činit veškeré úkony nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavby, vč. nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
2. Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odst. 2.2. nově zní:

Předpokládaná doba realizace stavby je 08/2024-04/2025 (stavební práce a výsadba) a do 06/2025 (kolaudace). Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů,  bude řešena v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 9.3.  této smlouvy.
3. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odst. 6.1. nově zní:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 220 000,00  Kč bez DPH (slovy: Dvěstědvacettisíc korun českých.). 

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 29.7.2024 a 22.1.2025. Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Příkazník není plátcem DPH. 

Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.
	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	provedení investorsko-inženýrských činností, z toho:
	220 000,00
	-
	220 000,00

	po dokončení díla
	193 000,00
	-
	193 000,00

	po vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí
	27 000,00
	-
	27 000,00


Čl. IV
1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2.
Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
Příloha č.1 – Plná moc, která rozšiřuje okruh oprávnění o bod u), oproti plné moci udělené dne 22.8.2024.
	V Břeclavi dne 26.3.2025
	V Břeclavi dne 25.3.2025

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. et Ing. Luděk Drápal,
vedoucí Pobočky Břeclav, SPÚ
(příkazce)
	Ing. Jaroslav Fojtách
(příkazník)


STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P L N Á    M O C

	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa:
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Zastoupený:
Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, 

vedoucím Pobočky Břeclav
z m o c ň u j e    (pověřuje)

společnost   :  Ing. Jaroslav Fojtách 
se sídlem     :  Břeclav
IČO             :  41595238
Zastoupená  :  Ing. Jaroslavem Fojtáchem

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských činností - technický dozor stavebníka pro stavbu „Polní cesta HC1 a větrolam IP6 v k.ú. Blatnička“ dle příkazní smlouvy č. 876-2024-523203
uzavřené dne 22.8.2024 a jejího Dodatku č. 1
mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností Ing. Jaroslav Fojtách jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy,

u) zastupovat příkazce a v jeho jménu činit veškeré úkony nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavby, vč. nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
Tato plná moc rozšiřuje okruh oprávnění o bod u), oproti plné moci udělené dne 22.8.2024.
V Břeclavi dne 26.3.2025

…………………………………………..


odpovědná osoba

Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA,

vedoucí Pobočky Břeclav, SPÚ
Plnou moc přijímá: 
…………………………

Ing. Jaroslav Fojtách
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