DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 353-2023-541204 ze dne 20. 5. 2024 („Smlouva“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
(1) 	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily	
									
zastoupený:	Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky
 	Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Hořák, rada, Pobočka Semily			  	
Tel.:	+420 725 409 955/+420 724 201 423	 
E-mail:	dasa.zemanova@spu.gov.cz/jiri.horak2@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(„Objednatel“)

a

(2) 	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:					Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:					341302667/0600
IČ/DIČ:						64255611/CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.
	(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
(A) Vypracovanou projektovou dokumentaci na „Rekonstrukci polních cest VPC7 a C17 v k. ú. Lomnice nad Popelkou” zhotovitel předal objednateli dne 15. 11. 2024. Následně započal s úkony nezbytnými k získání stavebního polení pro tuto stavební akci.
(B) Dne 8. 4. 2025 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu pro dokončení dílčí části díla, která spočívá v zajištění stavebního povolení na „Rekonstrukci polních cest VPC7 a C17 v k. ú. Lomnice nad Popelkou” včetně nabytí jeho právní moci. 
(C) Zhotovitel navrhl posun termínu dílčího plnění do 30. 6. 2025. Důvodem je především nefunkčnost portálu stavebníka v průběhu roku 2024, která neumožnila nahrát požadované přílohy k žádosti o stavební povolení, čímž došlo k časovému posunu pro jeho získání vč. nabytí právní moci. Objednatel navržený termín akceptoval.
Předmět Dodatku
Smluvní strany dodatku se dohodly na změně lhůty pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) uvedené v Čl. III bodu 3.1.1 b) Smlouvy. Uvedená lhůta se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:
Původní lhůta: 15. 4. 2025
[bookmark: _Hlk71720533]Nová lhůta: 30. 6. 2025
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA

Č.j.: SPU 143812/2025	Číslo smlouvy objednatele: 353-2024-541204
UID: spudms00000015471001		Číslo smlouvy zhotovitele: 034 30/24     
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Semily
Datum: 10.04.2025



Ing. Dáša Zemanová
vedoucí Pobočky Semily
objednatel
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Místo: Vysoké Mýto
Datum: 10.04.2025



Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
zhotovitel

