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 DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
						Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc	
Adresa Pobočky Olomouc: 			Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:						+420 724 736 356		 
E-mail:	olomouc.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                   KARETA s.r.o.
Sídlo: 	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupený:                                                	Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti    	
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          xxxxx
ID DS:	83y5crc
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, ředitel oblasti Olomouc
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx, výrobní ředitel
                                                                            xxxxx, stavbyvedoucí
	xxxxx, projektový manažer
Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB a.s. Bruntál			
Číslo účtu:	19-776490297/0100				
IČO:	62360213		
DIČ:	CZ 62360213 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 8072
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PSZ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – polní cesta C3/1“. 
Hodnota víceprací činí 1 418 314,35 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 1 388 586,42 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 2 806 900,77 Kč bez DPH, tj. 25,69 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 2 dochází ke zvýšení ceny díla o 29 727,93 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr).

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou vhodné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. 

Hodnoty položek méněprací a víceprací odpovídají jednotkovým cenám dle rozpočtu ze SoD. U dvou nových položek byly jednotkové ceny z ceníku URS přepočítány koeficientem 0,58 
v souladu se smlouvou o dílo.
Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku zrušení Uzlového bodu č. 1 - Sejmutí orniční vrstvy z parcely cesty, odvoz a rozprostření přebytečné ornice na pozemek část p.č. 2064 a část p.č. 2186 
v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka, neboť nedojde k rozprostření ornice na předmětné pozemky.

Odůvodnění:
V průběhu stavebních prací došlo k těmto změnám na stavebních objektech: 
Vícepráce – Odkopávky, odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za uložení, zpřesnění množství pojiva pro stabilizaci pláně.
Předpoklad projektové dokumentace na základě zpracovaného GTP pro polní cestu 
o odtěžení vrchní 50 mm mocné vrstvy stávající konstrukce polní cesty a následném odtěžení ornice na úroveň podorniční zeminy, nákup, dopravy a uložení vhodné zeminy pro dosažení projektované úrovně zemní pláně se po provedení odstranění uvažované 50 mm mocné vrstvy stávající konstrukce polní cesty nepotvrdil a bylo zjištěno, že se pod touto vrstvou na majoritní části trasy nenachází ornice, ale další konstrukční vrstvy stávající polní cesty. Zhotovitelem stavby byly odebrány vzorky, které byly podrobeny laboratorním rozborům. Na základě těchto rozborů bylo přistoupeno ke změně postupu prací, kdy bude proveden odkop na úroveň projektované pláně polní cesty, ta bude stabilizována pojivem pro dosažení předepsané únosnosti. Výsledky laboratorních rozborů zároveň upřesnily vlastnosti zemin vyskytujících se v tělese polní cesty. Z těchto skutečností plynou vícepráce spočívající provedení odkopávek, odvozu výkopku na skládku včetně poplatku za uložení a zpřesnění množství pojiva pro stabilizaci pláně. Vzhledem k tomu, že se v odkopávkách lokálně nachází dle provedených sond navážky a stavební suť, bylo přistoupeno k doplnění položky poplatku za uložení stavebního odpadu směsného stavebního. Do této položky byla zahrnuta část odvážených vykopávek.

Méněpráce – sejmutí ornice, nákup, doprava a uložení vhodné zeminy, přesun a rozprostření 
ornice, pojivo pro stabilizaci pláně. 
Z výše uvedeného vyplývají méněpráce spočívající v odpočtu sejmutí ornice (byla ponechána pouze část uvažovaného množství na provedení ohumusování a zásypů), nákupu, dopravy 
a uložení vhodné zeminy pro dosažení projektované úrovně zemní pláně polní cesty a práce spočívající s původně uvažovaným přebytkem sejmuté ornice, tedy přesun ornice na přilehlé pozemky polní cesty v užívání ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. a její rozprostření. Dále se jedná o méněpráce spočívající ve zpřesnění množství pojiva pro stabilizaci pláně na základě výsledků laboratorních rozborů vzorků.




Čl. II  Cena díla
Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:
Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD bez DPH (ve znění dodatku č. 1)              10 942 213,63 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2					   + 1 418 314,35 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 					    - 1 388 586,42 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2:
bez DPH činí                                                                             10 971 941,56 Kč
DPH 21 % činí		                                                      2 304 107,73 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           13 276 049,29 Kč


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1281-2024-521101, uzavřená dne 14.11.2024, ve znění dodatku č.1, nemění.
2. Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	[bookmark: _Hlk163545469]V Olomouci dne 14.04.2025
	V Bruntále dne 10.04.2025


	



	

	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,               ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. Marek Němec,                                  jednatel společnosti
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