Č.j.: SPU 127122/2025/37/Pro
UID : spudms00000015431170

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 582-2024-537203 na zakázku „Vypracování projektové dokumentace Novostavba otevřeného příkopu OP4 vč. tůně a dalších doprovodných VHO a navazující rekonstrukce polní cesty VC5-R v k.ú. Stašov u Zdic II “

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

I.
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
                         Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
                               Pobočka Beroun
									
      zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun  
       v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun 

      Adresa:	      Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 	
      Tel.:	      +420 602 168 867   	 
      E-mail:	      beroun.pk@spucr.cz
      ID DS:	      z49per3
      Bankovní spojení:	     ČNB 	
      Číslo účtu:	     3723001/0710
      IČ:	     01312774                                                                 
      DIČ:	     není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
	a
Zhotovitelem
	
GEOREAL spol. s r. o. 

Sídlo:                                                                   Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:                                                         Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxx
Bankovní spojení:                                               Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 					      0720092329/0800
IČ/DIČ:                                                                40527514/CZ40527514 je plátcem DPH 
Tel /Fax: 					      xxxxxxxx
E-mail: 					      xxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1442.



dále jen jako „zhotovitel“

II.

Dne 31. 3. 2025 byla doručena pobočce Beroun žádost zpracovatele o posun termínu vyřízení stavebního povolení. 
[bookmark: _Hlk149285558]Tímto dodatkem č. 2 k SoD č. 582-2024-537203  se mění termín zajištění stavebního povolení s doložkou právní moci z původního termínu 31. 3. 2025 na nový termín 30. 5. 2025. 
Důvodem pro posunutí termínů je vytíženost ze strany Stavebního úřadu v Berouně. 
Dne 9. 1. 2025 byla podána ze strany zpracovatele žádost o povolení stavby. Do současné doby (31. 3. 2025) nebyl ze strany stavebního úřadu učiněn žádný správní krok k zahájení řízení 
o povolení stavby, ikdyž byl stavební úřad několikrát urgován ze strany zpracovatele. 


				III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.  





V Králově Dvoře dne:			         			



 

15. 4. 2025         					 	31. 3. 2025
……………………………........                                        	     ...........................................            
        Andrea Čápová						              Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Beroun                                                   		 GEOREAL spol. s r. o.  
          objednatel                                                                                    zhotovitel

