		  						Číslo Smlouvy Objednatele: 1197-2022-520202
Číslo Smlouvy Zhotovitele:1889/2022
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Železné Horky
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1197-2022-520202 uzavřené dne 21.11.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957187    
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 14. 10. 2022

Sídlo:		xxxxxxxxxx Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty
Zastoupená: 	 Ing. Pavlem Dvořáčkem 
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. Ing Pavel Dvořáček – reprezentant zhotovitele
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxx Planá nad Lužnicí, Provozovna, korespondenční adresa: xxxxxxxxxx Tábor, IČO: 65945735

2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, xxxxxxxxxx Pacov, Provozovna: xxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654
 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx


Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxx
DIČ: 	xxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 3. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 2. 1. 2024, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 26. 2. 2024, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 7. 5. 2024 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 3. 10. 2024 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
[bookmark: _Hlk163114562][bookmark: _Hlk163114617]Zhotovitel požádal objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod dne 27.3.2025 a 31.3. 2025 (zaevidovaný pod č. j. SPU 123608/2025 a SPU 125844/2025) o vícepráce na rozšíření obvodu KoPÚ a změnu termínu plnění dosud neprovedených dílčích částí Smlouvy u výše uvedeného díla.  

V průběhu projednávání plánu společných zařízení se sborem zástupců vlastníků dne 19.2.2025 byl vznesen požadavek ze strany městyse na rekonstrukci vodní nádrže (dále jen „VN1-R“).  Na základě toho vystlala potřeba rozšířit obvod, tak aby zahrnoval i parcely 3228/4, 3011, 3012 a zajištění dat ČHMI, IGP, biologický průzkum na V1N-R. Tato změna je v souladu s pokračováním pozemkových úprav v tomto katastrálním území. 
Z důvodu dodatečného zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., která nebyla zahrnuta v původním závazku bude do smlouvy doplněny dílčí část díla 6.2.4 a) zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Na základě výše uvedeného dochází k těmto změnám:
1) Doplnění dílčí části díla a změna termínů plnění
6.2.4 a) zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
 Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“): 2
Cena za 1 MJ: 9 900,00,- Kč bez DPH
Celková hodnota změn je 19 800,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Termín předání k akceptačnímu řízení 16.6.2025.
Objednatel žádost schválil a s doplněním dílčích částí díla 6.2.4 a) souhlasí. Objednatel akceptoval navýšení jednotkových cen.
Zhotovitel akceptoval termín 16.6.2025 u plnění dílčí části díla 6.2.4 a), kde bude možné vydat kladný akceptační protokol pobočkou až po doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona a po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem.
Geodetické práce spojené s tímto rozšířením mají vliv na termíny odevzdání dílčích etap 6.3.1., 6.3.1. i)a), 6.3.1. i)b), 6.3.1. i)c) a 6.3.2. Objednatel posoudil žádost jako důvodnou, jelikož požadavky na zpracování díla vzniklé v průběhu zpracování nemohl předpokládat. Objednatel proto žádost schválil a s psounem termínů o 5 měsíců u výše uvedených dílčích částí souhlasí. 
SMLOUVA SE MĚNÍ TAKTO 
3.1. Čl. 3. CENA DÍLA, BODU. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	1 366 932,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	876 040,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	91 839,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	2 334 811,00 Kč

	DPH 21 % 
	490 310,31 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	2 825 121,31 Kč



[bookmark: _Ref50585481]




3.2. V PŘÍLOZE POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ byl doplněn dílčí fakturační celek 6.2.4 a)  Změny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček
Místo: Jihlava		Místo: Tábor
Datum: 15.4.2025		Datum: 7.4.2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL. M.		Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	reprezentant plnění závazku
Státního pozemkového úřadu


Za správnost

„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina


	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 6 –  Komplexní pozemkové úpravy Železné Horky
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	1 650,00
	8 250,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	2 500,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	239
	1 100,00
	262 900,00
	31.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	107
	3 811,50
	407 830,50
	28.2.2024

	6.2.54a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	2
	9 900,00
	19 800,00
	16.6.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	101
	3 811,50
	384 961,50
	28.2.2024

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	9
	5 500,00
	49 500,00
	31.12.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	230
	484,00
	111 320,00
	31.5.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	230
	484,00
	111 320,00
	30.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 366 932,00
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	213
	968,00
	206 184,00
	31.3.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	726,00
	58 080,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 815,00
	90 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	3 630,00
	10 890,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	213
	1 452,00 
	309 276,00
	31.8.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	21 780,00 
	65 340,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	3
	10 890,00 
	32 670,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 164,00 
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 808,00 
	5 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 178,00 
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	876 040,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	230
	399,30
	91 839,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 839,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 366 932,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	876 040,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 839,00
	 

	 
	 
	 
	 
	2 334 811,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	490 310,31
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 825 121,31
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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