Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1125-2024-504101
Č.j. objednatele: SPU 37321/2025/miko
	                                                                         UID dokumentu: spudms00000015456684
	                                     Č.j. zhotovitele: - - -

		
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
číslo smlouvy objednatele 1125-2024-504101 ze dne 9. 10. 2024 pro realizaci veřejné zakázky
s názvem Stavba vodohospodářských opatření v k. ú. Chrást u Plzně
 (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj
Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, vyšší rada Pobočky Plzeň
			  	
      Tel.:	+420 727 956 850		 
      E-mail:	plzensky.kraj@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 

Jméno: Metrostav DIZ s.r.o. 
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
zastoupený:                                      Ing. Karel Volf – předseda sboru jednatelů, 
                                                          Ing. Tomáš Erhard – jednatel,
                                                          Ing. Jiří Vích – jednatel
                                                          statutární orgán (dle výpisu z obchodního rejstříku)
                                                          
tel./fax:                                               xxxxx 
e-mail:                                                xxxxx 
ID DS:                                                355y79n 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
tel./fax:                                                xxxxx 
e-mail:                                                xxxxx 
Bankovní spojení:                              Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:                                          115-2529270237/0100 
IČO:                                                    250 21 915 
DIČ:                                                    CZ 250 21 915;  je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 93177 
(dále jen „zhotovitel“)


PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a změna doby plnění díla. 
Změna ceny -  Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
Změna doby plnění díla - zahrnuje změnu termínu dokončení stavebních prací, změnu termínu předání a převzetí díla a změnu termínů uzlových bodů výstavby díla (dále jen „změna doby plnění“) smlouvy. 

2. Smluvní strany shodně konstatují, že bude provedena úprava položkového výkazu činností, změna celkové ceny díla z důvodů změn na objektu SO-6 přístupová komunikace - stabilizace pláně, stabilizace svahu, provizorní zpevnění a dále v návaznosti na výše uvedené změna doby plnění díla. 

Část 1. SO-6 přístupová komunikace – stabilizace pláně
Při provádění odkopávek na pláň komunikace byly zjištěny jemnozrnné zeminy, které byly geologem na místě a následně i průkazní zkouškou provedenou laboratoří SQZ, s.r.o. vyhodnoceny, jako silně namrzavé a pro použití do aktivní zóny komunikace, jako podmínečně vhodné. Laboratorním testem bylo ověřeno zlepšení zeminy pomocí příměsi PROVIACAL LB50, které bylo vyhodnoceno, jako dostatečné. Geologem stavby byla navržena stabilizace v tloušťce vrstvy 0,3 m. V místech průsaků vody, staničení cca 110,0 – 150,0 m, byla ponechána sanace dle původní PD pomocí kameniva HDK fr. 0-125 mm v tl. 0,3 m. Objekt byl doplněn o odvodnění pláně komunikace pomocí trativodů z drenážních trubek uložených podélně v nejnižším místě pláně s vyústěním do strže. Ve staničení 110,0 – 150,0 jsou navržené i příčné trativody s opláštěním rýhy geotextilií pro převedení vod přitékajících z pozemků nad komunikací. Byla pozměněna položka likvidace zeminy za uložení ornice na deponii obce, protože skrývaná mocnost zemin (do -0,4 m pod terén) zastihla pouze orniční vrstvy.
Část 2. SO-6 přístupová komunikace – stabilizace svahu
Po vytýčení linie stavby komunikace, bylo zjištěno, že část komunikace ve staničení 0,0 – 30,0 je nyní v místech zerodovaného svahu nad stávající vodní nádrží. Pro stabilizaci svahu bylo autorským dozorem navržena odkopávka stávající humózní vrstvy svahu a nahrazení zásypem vhodnou zeminou se zhutněním na 96 % PS. V patě svahu je navržena patka z lomového kamene do 500 kg a rovnanina z LK.
Část 3. SO-6 přístupová komunikace – provizorní zpevnění
Během provádění prací na objektech SO-1, SO-2 a SO-3 v zimním období nebylo možné zajistit staveništní dopravu po nezpevněné komunikaci. Pro přístup těžké staveništní mechanizace bylo provedeno provizorní zpevnění přístupové komunikace z lomové skrývky v tloušťce 0,3 m a délce 530,0 m.
Po dokončení prací na výše uvedených objektech bude tato provizorní vrstva odstraněna.

3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla a změna doby plnění díla se jeví jako nezbytná, protože všechny tyto změny jsou časově náročnější než varianty v původním PD stavby, zároveň mají vliv na průběhu prací i na ostatních stavebních objektech a současně z důvodu celkově krátkého termínu k provedení a dokončení díla na základě podmínek Programu rozvoje venkova 2014-2020 – doplňkové (dále PRV), kdy celý PRV bude ukončen k 30.6.2025.

4. Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


PŘEDMĚT DODATKU

1. Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto:

Původní cena dle SOD:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                                      10.259.231,85 Kč
včetně DPH 21 % činí                                                                          2.154.438,69 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                    12.413.670,54 Kč 

méněpráce cena bez DPH                                                                    253.056,88 Kč
vícepráce cena bez DPH                                                                    1.342.283,35 Kč 
                                              
Nová cena
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                                       11.348.458,32 Kč
DPH 21 % činí                                                                                       2.383.176,25 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                     13.731.634,57 Kč
2. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. 



Původní znění dle čl. V odst. 4 a 5 smlouvy: 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 
[bookmark: _Hlk175811643]c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 24. 04. 2025 
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 25. 05. 2025 

5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
Dokončení stavebních prací – lhůta pro plnění do: 179 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení výsadby zeleně – lhůta pro plnění do: 207 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Čl. V odst. 4 a 5 se mění následovně:
 
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 24.05.2025 
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 25.05.2025 

5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
Dokončení stavebních prací – lhůta pro plnění do: 201 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení výsadby zeleně – lhůta pro plnění do: 201 dnů od nabytí účinnosti smlouvy



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 





Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
· Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram postupu prací
· Příloha č. 2 - Položkový rozpočet



V Plzni dne 14. 04. 2025 				V Praze dne 

Za objednatele 					Za zhotovitele 




				 

							14. 04. 2025
………………………………………. 			………………………………………. 	
Ing. Jiří Papež 					Ing. Karel Volf 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			předseda sboru jednatelů 
Státní pozemkový úřad 				Metrostav DIZ s.r.o. 


                                                                      
                                                                      

						11. 04. 2025
                                                                      ……………………………………….
                                                                      Ing. Tomáš Erhard 
                                                                      jednatel
                                                                      Metrostav DIZ s.r.o.
















Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko
                           1/28	[image: CZ_RO_B_C][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: PRV_logo][image: ]
2/2

image1.jpeg
EVROPSKA UNIE

Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





image2.jpeg
Y 4
' 4
[ 4

RV &

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA




image3.png




