

č.j. SPU 148314/2025/Ska

                                                                                                                                           UID: spudms00000015480979

Dodatek č.4
ke smlouvě o dílo č. 883-2021-541101 uzavřené dne 25.06.2021
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Chrastava a v navazujících částech k.ú. Chrastava I a Nová Ves u Chrastavy
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1)     Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 

Ing. Bohuslavem Kabátkem,

     ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: 
Ing. Tomášem Mačkem,


vedoucím Pobočky Liberec
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 765

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)
a
(2)      AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 17 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:
Ing. Petrem Kubů, jednatelem






Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená:
Ing. Janou Švábovou, Ing. Petrem Kubů
V technických záležitostech zastoupená:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxxxx/ +420 xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 4 ke smlouvě 883-2021-541101.
I. Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, upravuje termín předání fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2. uvedených v Příloze č. 1 ke SOD následovně:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	Termín původní
	Termín nový

	6.3
	                    Návrhové práce

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení (,,PSZ‘‘)
	30.04.2025
	30.06.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)


	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31.12.2025 
	28.02.2026 


2. Dle předchozího odstavce se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele: 883-2021-541101), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dopisu zhotovitele „Věc: KoPÚ v k.ú. Horní Chrastava – Žádost o dodatek č. 4 na posun termínu“ ze dne 9.4.2025, ve kterém zhotovitel žádá o změnu smluvního termínu předání k akceptačnímu řízení dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a 6.3.2. z důvodu skutečnosti, že ke dni uložení dokumentace PSZ na úložiště Regionální dokumentační komise (RDK) pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj (26.3.2025) byla již zcela naplněna kapacita pro ukládání dokumentací PSZ na úložiště RDK. Dalším důvodem pro posun termínu je možnost projednání plánu společných zařízení na zasedání zastupitelstva Města Chrastava až v měsíci červnu (zastupitelstvo zasedá čtvrtletně a mimořádná jednání zastupitelstva se nesvolávají).   
II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností (aktualizovaný Dodatkem č. 4)
PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec

Místo: Praha

	„podepsáno elektronickým podpisem

s časovým razítkem“ 
	        „elektronicky podepsáno“

	  
	


________________________________ 
___________________________

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Funkce: jednatel              
Položkový výkaz činností (aktualizovaný dodatkem č.4) – Příloha č. 1 ke smlouvě č. 883-2021-541101 
– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ

bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín

	6.2
	                  Hlavní celek 1 ,,Přípravné práce‘‘

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	6
	2000,00
	12 000,00
	30.11.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	
	1
	7 000,00
	7 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	446
	700,00
	312 200,00
	30.4.2022

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	232
	2 750,00
	638 000,00
	30.11.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	11
	2 750,00
	30 250,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Rozbor současného stavu
	ha
	447
	400,00
	178 800,00
	31.1.2023

	6.2.6
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	447
	400,00
	178 800,00
	31.3.2023

	               ,,Přípravné práce‘‘ celkem bez DPH v Kč                                                                                                   
	1 357 050,00
	31.3.2023

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení (‘‘PSZ‘‘)
	ha
	447
	800,00
	357 600,00
	30.06.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a)  Smlouvy
	ha
	14
	1000,00
	14 000,00
	

	6.3.1 i) b)


	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	500,00
	15 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	3000,00
	9 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 j) c) Smlouvy
	ks
	4
	25 000,00
	100 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 10 ha
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	Ha
	446
	800,00
	356 800,00
	28.02.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	35 000,00
	70 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	8 250,00
	8 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	5 600,00
	 5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	               ,,Návrhové práce‘‘ celkem bez DPH v Kč
	950 650,00
	

	6.4
	Hlavní celek 3 ,,Mapové dílo“
	ha
	447
	450,00
	201 150,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	               ,,Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	201 150,00
	

	                Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 357 050,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	950 650,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	201 150,00
	

	        Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 508 850,00
	

	        DPH 21% v Kč
	
	
	
	526 858,50
	

	        Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 035 708,50
	


1

