
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 967-2019-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 215/19 uzavřené dne 22.11. 2019 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav Turov
mezi níže uvedenými stranami


	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice 

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 725 359 463

	E-mail :
	vladimir.hovorka@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Pardubice

	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	Wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Citibank Pardubice 

	Číslo účtu:
	2020870109/2600 

	IČO:
	15049248 

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.
Čl. I.
Předmětem dodatku č. 5 je posun termínu u fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Důvodem pro posun termínu je předání zaměření skutečného provedení dálnice D35 od Ředitelství silnic a dálnic v lednu 2025. 

Posun termínu 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 31.3.2025 na 30.9.2025.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


Příloha č. 1 – Položkový výkaz činnosti



V Pardubicích, dne 22.4.2025			V Pardubicích, dne 04.04.2025

Za objednatele č. 1					Za zhotovitele



„elektronicky podepsáno“ 					„elektronicky podepsáno“
----------------------------------------------- 		        -----------------------------------------
Ing. Miroslav Kučera				        Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkové úřadu		        jednatel
pro Pardubický kraj   


V Pardubicích, dne 11.04.2025

Za objednatele č. 2

 
„elektronicky podepsáno“
----------------------------------------------- 		        
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s.p.          

