Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1074-2018-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 208/2018 uzavřené dne 26. 10. 2018
 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Časy 

mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou
ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 725 359 463

	E-mail :
	v.hovorka@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

	Sídlo:
	Na Pankráci 56, 140 00 Praha

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

	Telefon:
	xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxx

	Telefon:
	xxxx

	E-mail :
	xxxx

	ID DS:
	wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

[bookmark: _Hlk42517534]Čl. I.
[bookmark: _Hlk106870709]Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo je posun termínu dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 31.3.2025 na 31.8.2025. 

Důvodem pro posun termínu je nutnost upřesnění poskytnutých podkladů na zaměření D35, zapracování změny projektu obchvatu Sezemic a doplnění vzniklých geometrických plánů ŘSD na obchvat Sezemic. 


Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem  jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto Dodatku č. 5 po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


Příloha č. 1 - Položkový výkaz činnosti
V Pardubicích, dne 23.04.2025			V Pardubicích, dne 28.03.2025

Za objednatele č. 1					Za zhotovitele



„elektronicky podepsáno“
----------------------------------------------- 		        -----------------------------------------
        Ing. Miroslav Kučera				        Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkové úřadu				  jednatel
          pro Pardubický kraj   




V Pardubicích, dne 22.04.2025


Za objednatele č. 2



 

----------------------------------------------- 		        
        Ing. Bohumil Vebr
   ředitel Správy Pardubice
 Ředitelství silnic a dálnic ČR            
