Číslo smlouvy objednatele: 1169-2024-525202/2, UID: spudms00000015501985
Číslo smlouvy zhotovitele: ---

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín
Pobočka: Kroměříž
Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu
příloh je oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., vedoucí 
	pobočky Kroměříž
Tel.:	+420 725 970 656
E-mail:	radka.zabojnikova@spu.gov.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:	Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo: 	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
	Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	X X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X X
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Tel.:	X X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X X
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	46974687	
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ 46974687 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 22. 10. 2024 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby s názvem Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2.	Při realizaci stavby se vyskytly skutečnosti, které ovlivnily průběh výstavby díla. V období měsíců ledna a února roku 2025 bylo zjištěno neúnosné podloží. Tato situace se řešila sanací neúnosné pláně v úseku km 0,800 – 1,300. Tato změna, kterou nemohl zhotovitel ovlivnit, způsobila časovou prodlevu v provádění stavebních prací, neboť zhotovitel nemohl pokračovat v plnění díla v souladu s platným časovým harmonogramem, nýbrž nejprve musel provést nezbytnou sanaci pláně, což způsobilo, že zhotovitel přes maximální nasazení mechanizace a lidských zdrojů není schopen dokončit dílo v termínu stanoveném ve smlouvě. Přípisem ze dne 14. 4. 2025 požádal o posunutí termínů plnění díla.
3.	S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2024.

I.
Dosavadní text bodu 3. článku V. Doba plnění smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 
[bookmark: _Hlk96425213]5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  		
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 
[bookmark: _Hlk96425248]10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:                  14. 05. 2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:    06. 06. 2025  


Dosavadní text bodu 4. článku V Doba plnění se upravuje v části týkající se uzlového bodu 2 a nově tato část zní:
Pokládka obrusné vrstvy – lhůta pro plnění do: 199 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
(původní termín plnění do: 189 dnů)

II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 10. 2024 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací


Zlín, dne 25. 4. 2025	Brno, dne 22. 4. 2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:



„elektronicky podepsáno“
Česká republika – Státní pozemkový úřad	Ekostavby Brno, a.s.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Ing. Jiří Pavlíček
Ing. Mlada Augustinová	předseda představenstva
ředitelka







Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Lada Košutová
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