
Název stavby:  Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 

pobočka Kroměříž

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Harmonogram prací - smlouva č. 1 stavební část

Měsíc

Týden 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SO101 - Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice

Zemní práce

Sanace pláně štěrkodrtí

Sanace pláně vápněním *

Konstrukční vrstvy vozovky 

Obrusná vrstva z HDK

Obrusná vrstva z ACO *

Dokončovací a terénní úpravy na komunikaci

SO 102,103 - Iterakční prvek IP17, IP18 v k. ú. Litenčice

Výsadby

Následná Péče

Následná péče 2025

Následná péče 2026

Následná péče 2027

Uzlové body Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice

V Brně dne 14.4.2025

1. Sanace pláně vápněním 

2. Obrusná vrstva z ACO

Dokončení stavebních prací

Vedoucí přípravy výroby 

Ekostavby Brno, a.s.

Následná péče do 

30.11.2027Prosinec Leden Únor

2025

Listopad

Následná péče do 

30.11.2025

Následná péče do 

30.11.2026Říjen Březen Duben Květen

Předání a převzetí dokončeného díla - do 6.6.2025

14.05.2025

do 29.3.2025

do 30.4.2025


