	Číslo Smlouvy Objednatele: 642-2022-505205/4			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
Dodatek číslo 4
ke smlouvě o dílo č. 642-2022-505205 ze dne 27.7.2022 ve znění dodatků („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 
Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 
[bookmark: _Hlk129247681]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 
[bookmark: _Hlk129247691]V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Kučerou, Pobočka Prachatice
Kontaktní údaje:	Tel.: +420 724 322 338
	E-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz
	ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanec společnosti 
Kontaktní údaje: 			    Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
   	E-mail: traval@traval.cz
	ID datové schránky: 6v9764u	
   Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 
   Číslo účtu: 7000017576/8040	
   DIČ: CZ 26085518
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 642-2022-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 4 k předmětné smlouvě o dílo. S ohledem na úpravu obvodu komplexních pozemkových úprav, kdy na základě požadavku Báňského úřadu byl z obvodu pozemkových úprav vyjmut dobývací prostor o výměře 5,2002 ha, došlo ke snížení rozsahu prací na vypracování Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 6 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 548 ha, cena snížena o 4 800 Kč bez DPH;  dále došlo ke snížení rozsahu prací na Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") o 2 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 548 ha, cena snížena o 1 800 Kč bez DPH;  rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o 9 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 541 ha, cena snížena o 8 100 Kč bez DPH; a rovněž došlo ke snížení rozsahu prací na vyhotovení „Mapového díla“ o 6 MJ (1 MJ = 1 ha) oproti předpokládanému rozsahu prací na 548 ha, cena snížena o 2 100 Kč bez DPH.   
Článek číslo 3. bod 3.1. nově zní 
1. Cena za provedení díla
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 897 200,- Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 156 100,- Kč

	Hlavní celek3  - „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	191 800,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 245 100,- Kč

	DPH 21%
	681 471,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 926 571,- Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
· [bookmark: _Hlk115070451]Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 4.
· Smlouva je vyhotovena elektronicky.
· [bookmark: _Hlk115070472]Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.
Místo: Prachatice 28. dubna 2025	Místo: České Budějovice 
			28. dubna 2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vendula Valentová
Vedoucí Pobočky Prachatice	jednatelka společnosti



	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Hrbov u Lhenic - Dodatek č. 4

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	55 
	1 000,00
	55 000,00
	28.2.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	13 
	2 000,00
	26 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	364
	800,00
	291 200,00
	28.2.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	190
	800,00
	152 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	45
	2 000,00
	90 000,00
	31.7.2024

	6.2.4.a
	Geometrický plán na oddělení dobývacího prostoru
	 100 bm
	15
	1 900,00
	28 500,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	123
	2 000,00
	246 000,00
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	141
	900,00
	126 900,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	554
	800,00
	443 200,00
	30.6.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	548
	800,00
	438 400,00
	1.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 897 200,00
	1.11.2024 *2)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	548
	900,00   
	493 200,00
	30.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	15
	1 000,00   
	15 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	65
	600,00   
	39 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	15
	1 000,00   
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	3
	15 000,00   
	45 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 000,00   
	7 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00   
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	500,00   
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	541
	900,00   
	486 900,00
	1.11.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00   
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.4 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00   
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.4 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 000,00   
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.4 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	500,00   
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 156 100,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	548
	350,00   
	191 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	191 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 897 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 156 100,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	191 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 245 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	681 471,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 926 571,00
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