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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba
Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837
E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:
Stavitelství – Mutl, s.r.o.	
Sídlo: 	Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora
zastoupený:					Romanem Mutlem, jednatelem
tel./fax:	XXXX	
e-mail:	XXXX
ID DS:	6frkbeq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXX		   		
tel./fax:	XXXX	
e-mail:	XXXX
bankovní spojení:	ČSOB		
číslo účtu:	289334326/0300			
IČO:	29016037		
DIČ:	CZ 29016037 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160 122.
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě požadavku Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, V. V. i. (dále jen „AÚ“) probíhal na stavbě „Polní cesta HPC16 v k.ú. Potěhy“ předstihový archeologický průzkum. První etapa probíhala ve spolupráci se zhotovitelem stavby průběžně při skrývání ornice, druhou etapu již zajišťoval AÚ na základě uzavřené dohody s SPÚ od 14.10.2024 do 15. 11. 2024. Zhotovitel nemohl do doby dokončení archeologického průzkumu provádět stavební práce. 
Zhotovitel následně požádal o prodloužení termínu dokončení stavebních prací z 30.4.2025 do 15.5.2025 s ohledem na dobu provádění archeologického průzkumu a termín podpisu dodatku č. 2, který řešil více a méně práce na sanacích po AÚ a úpravu podloží.
Na základě jednání se stavebními úřady a vzhledem k jejich vytíženosti dojde ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla (podle nového stavebního zákona po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) z 15.5.2025 na 30.5.2025.
Na základě výše uvedeného se termíny uvedené v čl. V odst. 4 smlouvy o dílo mění následovně:

Znění dle dodatku č. 2:
Lhůta pro dokončení stavebních prací: 	30. 4. 2025
Lhůta pro Dokončení výsadby: 		30. 4. 2025
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání kolaudačního souhlasu, předpoklad 15. 5. 2025

Nové znění:
Lhůta pro dokončení stavebních prací: 	15. 5. 2025
Lhůta pro Dokončení výsadby: 		15. 5. 2025
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, předpoklad 13. 6. 2025

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude- li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem
v platnost.


	V Kutné Hoře dne 25. 4. 2025
	V Kutné Hoře dne 24. 4. 2025

	
„elektronicky podepsáno“
	


	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky
	Zhotovitel
Roman Mutl
jednatel
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