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Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního 

prvku IP16, záchytný příkop OP10 a 

OP11, k. ú. Strání

SO 01 Komunikace

Zemní práce

(84 dní)

Základy a zvlášní zakládání

(40 dní)

Svislé a kompletní konstrukce

(45 dní)

Komunikace, dlažby

(98 dní)

Trubní vedení

(40 dní)

Doplňující práce na komunikaci

(68 dní)

SO 02 Příkop OP10, propustek P42

Zemní práce

(73 dní)

Svislé a kompletní konstrukce

(40 dní)

Vodorovné konstrukce

(25 dní)

Dlažby

(40 dní)

Konstrukce zámečnické

(18 dní)

SO 03 Příkop OP11, propustek P21

Zemní práce

(73 dní)

Svislé a kompletní konstrukce

(40 dní)

Dlažby

(40 dní)

Trubní vedení

(25 dní)

Doplňující práce na komunikaci

(25 dní)

SO 04 Sadové úpravy

Výsadba stromů

(25 dní)

Následná péče - 1. rok

Následná péče - 2. rok

Následná péče - 3. rok

VRN Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

(157 dní)

UZLOVÝ BOD Č. 1 - DOKONČENÍ POKLÁDKY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV: 220 DNŮ OD NABYTÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY
UZLOVÝ BOD Č. 2 - DOKONČENÍ POKLÁDKY ASFALTOBETONOVÝCH VRSTEV: 227 DNŮ OD NABYTÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY
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Název stavby: Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: IČ: 01312774

Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ: 26230470
SPH stavby s.r.o. DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15 960 746,21CZK

21,00% 13 190 699,35 2 770 046,86

0,0012,00% 0,00

20240630A

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, 

k.ú. Strání

13 190 699,35

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240630A

Stavba:

Místo: Strání Datum:

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

323 502,02267 357,0401 VRN

13 190 699,35 15 960 746,21

923 303,00763 060,33SO 03.1 odvodnění OP11, P21

323 502,02267 357,04VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

odvodnění OP10, P42 2 223 356,721 837 484,89SO 02.1

923 303,00763 060,33SO 03 PŘÍKOP OP11,  PROPUSTEK P21

SO 01.1 zpevněné plochy 12 490 584,4810 322 797,09

1 837 484,89SO 02 2 223 356,72PŘÍKOP OP10, PROPUSTEK P42

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

12 490 584,48SO 01 10 322 797,09KOMUNIKACE

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a 

OP11, k.ú. Strání

12. 9. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 322 797,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 322 797,09 21,00% 2 167 787,39

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 490 584,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání

SO 01 - KOMUNIKACE

SO 01.1 - zpevněné plochy

SPH stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: ČR Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 322 797,09

HSV - Práce a dodávky HSV 10 322 797,09

    1 - Zemní práce 1 689 108,29

    18 - Povrchové úpravy terénu 141 939,23

    2 - Základy a zvláštní zakládání 673 151,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 247 108,00

    56 - Komunikace 3 265 480,87

    57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací 3 699 332,18

    59 - Dlažby a předlažby komunikací 243 493,50

    8 - Trubní vedení 76 014,00

    91 - Doplňující práce na komunikaci 254 077,75

    99 - Staveništní přesun hmot 33 091,60

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání

SO 01 - KOMUNIKACE

SO 01.1 - zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: ČR Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 322 797,09

D HSV Práce a dodávky HSV 10 322 797,09

D 1 Zemní práce 1 689 108,29

1 K 111251102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 

100 do 500 m2 strojně

m2 102,000 75,00 7 650,00

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 100 do 500 m2

2 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 102,000 25,00 2 550,00

PP
Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv 

dřevinu

3 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 102,000 50,00 5 100,00

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 

vzdálenost do 5 000 m

4 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 

do 900 mm
kus 6,000 1 250,00 7 500,00

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 700 do 900 mm

5 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 6,000 500,00 3 000,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 700 do 900 mm

6 K 174251204.1
Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm 

strojně
kus 6,000 550,00 3 300,00

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání 

pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 

700 do 900 mm

7 K 162201404
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene přes 700 do 900 mm
kus 6,000 600,00 3 600,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 

do 900 mm

8 K 162301934
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km
kus 24,000 25,00 600,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 

mm

VV 6 * 4 " Přepočtené koeficientem množství 24,000

9 K 162201414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 700 do 900 mm
kus 6,000 1 500,00 9 000,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 

900 mm

10 K 162301954
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km
kus 24,000 50,00 1 200,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

VV 6 * 4 " Přepočtené koeficientem množství 24,000

11 K 162201424
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 

900 mm
kus 6,000 750,00 4 500,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

12 K 162301974
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 

do 900 mm ZKD 1 km
kus 24,000 25,00 600,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

VV 6 * 4 " Přepočtené koeficientem množství 24,000

SO 01.1 - zpevněné plochy

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání

SO 01 - KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 112155225.1
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 

přes 500 do 700 mm s naložením
kus 6,000 750,00 4 500,00

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 8,500 500,00 4 250,00

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

15 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 13,050 350,00 4 567,50

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "P22 :" 7*1,5*0,6 6,300

VV "P23 :" 7,5*1,5*0,6 6,750

VV VYKOP1 Součet 13,050

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 167,000 125,00 20 875,00

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "řez 2, dosypání zeminou : "192,5*0,8 154,000

VV "zásyp P22,23 : "13 13,000

VV ZASYP Součet 167,000

17 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 3 108,683 90,00 279 781,47

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV ACO11*1,1*0,5 3 108,683

VV ODKOP Součet 3 108,683

18 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 345,960 220,00 76 111,20

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3

VV "trativody :" TRATIVOD*0,4*0,45 345,960

VV VYKOP2 Součet 345,960

19 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 3 300,693 140,00 462 097,02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

VV " výkop celkem "

VV VYKOP1+VYKOP2+ODKOP 3 467,693

VV " odpočet zásyp "

VV -ZASYP -167,000

VV ODVOZ Součet 3 300,693

20 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 3 300,693 30,00 99 020,79

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ODVOZ 3 300,693

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 300,693 20,00 66 013,86

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV ODVOZ 3 300,693

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 5 611,178 100,00 561 117,80

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV ODVOZ*1,7 5 611,178

23 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 6 217,365 10,00 62 173,65

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV ACO11*1,1 6 217,365

D 18 Povrchové úpravy terénu 141 939,23

24 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 182,090 30,00 5 462,70

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV TRAVNIK*0,1 182,090

25 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 182,090 140,00 25 492,60

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV " vč. dovozu "

VV TRAVNIK*0,1 182,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 1 820,900 28,00 50 985,20

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "  tl.10-15 cm "

VV TRAVNIK 1 820,900

27 K 181151311

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 

až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu 

do 1:5

m2 1 820,900 20,00 36 418,00

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 1 820,900

28 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 1 820,900 0,60 1 092,54

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 1 820,900

29 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 820,900 0,60 1 092,54

PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 1 820,900

30 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 820,900 0,60 1 092,54

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 1 820,900

31 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 820,900 0,60 1 092,54

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 1 820,900

32 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně
m2 1 820,900 1,80 3 277,62

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 

široko v rovině nebo na svahu do 1:5

VV " vč. herbicidu "

VV TRAVNIK 1 820,900

33 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 820,900 5,00 9 104,50

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 1820,9 1 820,900

VV TRAVNIK Součet 1 820,900

34 M 00572472.1 Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky (á 25 kg) kg 45,523 150,00 6 828,45

PP Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky (á 25 kg)

VV TRAVNIK*0,025 45,523

D 2 Základy a zvláštní zakládání 673 151,67

35 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 2 306,400 15,00 34 596,00

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV TRATIVOD*1,2 2 306,400

36 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2
m2 2 537,040 22,00 55 814,88

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV TRATIVOD*1,2*1,1 2 537,040

37 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 302,715 1 050,00 317 850,75

PP Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného

VV " fr. 16mm "     TRATIVOD*0,35*0,45 302,715

38 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 34,596 990,00 34 250,04

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

VV TRATIVOD*0,3*0,06 34,596

39 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 1 922,000 120,00 230 640,00

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

VV " vč. dodávky trubek PE-HD "

VV 1077,5*2 2 155,000

VV -233 -233,000

VV TRATIVOD Součet 1 922,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 247 108,00

40 K 317321017 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,800 5 300,00 46 640,00

PP Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30

VV " P22,23 :" 0,5*4*1,1*4 8,800

41 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 13,200 2 000,00 26 400,00

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

VV "P22,23 :" 1,1*8 8,800

VV 1,1*0,5*8 4,400

VV Součet 13,200

42 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 13,200 250,00 3 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

43 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,792 54 000,00 42 768,00

PP
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 8,8 * 0,09 " Přepočtené koeficientem množství 0,792

44 K 348171122.1

Ocelové mostní zábradlí propustek P22 - dl. 4m v.1,1m:  

3x sloupek - s kotevní deskou, madlo UPE100+UPE80, 

výplň ze svislých tyčí:  PÚ žárpozink + nátěr. systém/ 

vč.výrobní dokumentace 

kus 2,000 32 000,00 64 000,00

PP

Ocelové mostní zábradlí propustek P22 - dl. 4m v.1,1m:  3x sloupek - s 

kotevní deskou, madlo UPE100+UPE80, výplň ze svislých tyčí:  PÚ 

žárpozink + nátěr. systém/ vč.výrobní dokumentace 

45 K 348171123.1

Ocelové mostní zábradlí propustek P23 - dl. 4m v.1,1m:  

3x sloupek - s kotevní deskou, madlo UPE100+UPE80, 

výplň ze svislých tyčí:  PÚ žárpozink + nátěr. systém/ 

vč.výrobní dokumentace 

kus 2,000 32 000,00 64 000,00

PP

Ocelové mostní zábradlí propustek P23 - dl. 4m v.1,1m:  3x sloupek - s 

kotevní deskou, madlo UPE100+UPE80, výplň ze svislých tyčí:  PÚ 

žárpozink + nátěr. systém/ vč.výrobní dokumentace 

D 56 Komunikace 3 265 480,87

46 K 561081131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl 

přes 5000 m2

m2 6 217,365 65,00 404 128,73

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

VV ACO11*1,1 6 217,365

47 M 58591001.1 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy t 163,206 3 430,00 559 796,58

PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 

VV " množství -3% "     ACO11*1,1*0,5*0,03*1,75 163,206

48 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 5 934,758 150,00 890 213,70

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV " fr, 0-32mm "     ACO11*1,05 5 934,758

49 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 6 217,365 192,00 1 193 734,08

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV " fr.0-63mm "     ACO11*1,1 6 217,365

50 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 

podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
m2 6 217,365 35,00 217 607,78

PP
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, 

podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

VV " Geotextilie silniční PP 40 186 g/m2 "     ACO11*1,1 6 217,365

D 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 3 699 332,18

51 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 652,150 256,00 1 446 950,40

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 

11+), po zhutnění tl. 40 mm

VV "situace :" 5383,*1,05 5 652,150

VV ACO11 Součet 5 652,150

52 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 5 652,150 354,00 2 000 861,10

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV ACO11 5 652,150

53 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 5 652,150 28,00 158 260,20

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,50 kg/m2

VV ACO11 5 652,150

54 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 5 652,150 16,50 93 260,48

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

VV " Postřik spojovací z KAE "

VV ACO11 5 652,150

D 59 Dlažby a předlažby komunikací 243 493,50

55 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s 

provedením lože z betonu
m2 93,400 2 400,00 224 160,00

PP

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s 

provedením lože tl. 50 mm z betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "P22 :" 19,8 19,800

VV "P23 :" 70,1 70,100

VV "propustek na pole, řez 7 :" 3,5 3,500

VV Součet 93,400

56 M 58381086.1 kámen lomový upravený štípaný tl. 100mm t 12,889 1 500,00 19 333,50

PP kámen lomový upravený štípaný tl. 100mm

VV 93,4 * 0,138 " Přepočtené koeficientem množství 12,889

D 8 Trubní vedení 76 014,00

57 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 6,000 4 800,00 28 800,00

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

25/30

VV "řez 7, propustek na pole : "0,4*0,6*1,5*2 0,720

VV "P22,23 : "0,4*0,6*4*4 3,840

VV 0,36*4 1,440

VV Součet 6,000

58 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop
m3 2,520 4 150,00 10 458,00

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 20/25

VV "řez 7, propustek na pole : "13*0,15*0,6 1,170

VV "P22,23 : "7,5*0,15*1,2 1,350

VV Součet 2,520

59 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 6,720 4 800,00 32 256,00

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 20/25

VV "řez 7, sjezd na pole : "13*0,4*0,6 3,120

VV "P22,23 :" 7,5*0,4*1,2 3,600

VV Součet 6,720

60 K 899643121
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 

zřízení
m2 3,600 1 250,00 4 500,00

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení

VV 1,2 1,200

VV 1,2*4*0,5 2,400

VV Součet 3,600

61 K 899643122
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 

odstranění
m2 0,000 250,00 0,00

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění

D 91 Doplňující práce na komunikaci 254 077,75

62 K 919551014 Zřízení propustků z trub plastových DN 600 m 13,000 2 900,00 37 700,00

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 

600

VV "řez 7, propustek na pole : "13 13,000

63 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 

SN10
m 13,000 1 428,00 18 564,00

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

64 K 919551018 Zřízení propustků z trub plastových DN 1000 m 7,500 4 500,00 33 750,00

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 

1000

VV "P23 : "7,5 7,500

65 M 28617054
trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm 

SN10
m 7,500 4 217,00 31 627,50

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN10

66 K 919551020.1 Zřízení propustků z trub plastových DN 1200 m 7,000 5 200,00 36 400,00

PP Zřízení propustků z trub plastových DN 1200

VV "P22 : "7 7,000

67 M 28617056.1
trubka kanalizační PP korugovaná DN 1200x6000mm 

SN10
m 7,000 11 698,00 81 886,00

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 1200x6000mm SN10

68 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 10,000 420,00 4 200,00

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

69 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,225 4 250,00 956,25

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

VV 10*0,15*0,15 0,225

70 M 59217030
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 540,00 1 080,00

PP obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm

VV " levý "     1 1,000

VV " pravý "     1 1,000

VV Součet 2,000

71 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 8,000 340,00 2 720,00

PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

Strana 9 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 919124121
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s 

vyplněním spár asfaltovou zálivkou
m 10,600 250,00 2 650,00

PP
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním 

vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou zálivkou

73 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 10,600 90,00 954,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

74 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 

mm
m 10,600 150,00 1 590,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 

200 mm

D 99 Staveništní přesun hmot 33 091,60

75 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 661,832 50,00 33 091,60

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 837 484,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 837 484,89 21,00% 385 871,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 223 356,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání

SO 02 - PŘÍKOP OP10, PROPUSTEK P42

SO 02.1 - odvodnění OP10, P42

SPH stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: ČR Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 837 484,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 627 217,89

    1 - Zemní práce 518 083,00

    18 - Povrchové úpravy terénu 79 067,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 306 058,00

    4 - Vodorovné konstrukce 16 852,50

    59 - Dlažby a předlažby komunikací 613 173,09

    99 - Staveništní přesun hmot 93 983,57

PSV - Práce a dodávky PSV 210 267,00

    767 - Konstrukce zámečnické 210 267,00

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání

SO 02 - PŘÍKOP OP10, PROPUSTEK P42

SO 02.1 - odvodnění OP10, P42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: ČR Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 837 484,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 627 217,89

D 1 Zemní práce 518 083,00

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 20,000 125,00 2 500,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 

do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

2 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 20,000 50,00 1 000,00

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 

vzdálenost do 5 000 m

3 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 19,520 350,00 6 832,00

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

VV "kaliště : "     1,8*1,8*1,5*2 9,720

VV " příčný žlab "     7*2*0,7 9,800

VV VYKOP1 Součet 19,520

4 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 825,300 200,00 165 060,00

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "OP10 :"   (114+232-13+60)*2,1 825,300

VV VYKOP2 Součet 825,300

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 2,000 500,00 1 000,00

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

6 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 1 336,200 24,00 32 068,80

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV (114+232-13+60)*1,7*2 1 336,200

7 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 844,820 140,00 118 274,80

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

VV " zemina celkem "     VYKOP1+VYKOP2 844,820

VV ODVOZ Součet 844,820

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 844,820 30,00 25 344,60

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ODVOZ 844,820

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 844,820 20,00 16 896,40

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV ODVOZ 844,820

10 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 436,194 100,00 143 619,40

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV ODVOZ*1,7 1 436,194

SO 02.1 - odvodnění OP10, P42

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání

SO 02 - PŘÍKOP OP10, PROPUSTEK P42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 548,700 10,00 5 487,00

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV "OP10 :" 464,7 464,700

VV 60*1,4 84,000

VV Součet 548,700

D 18 Povrchové úpravy terénu 79 067,73

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 88,890 30,00 2 666,70

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV TRAVNIK*0,1 88,890

13 M 10364101.1 zemina pro terénní úpravy - ornice m3 88,890 250,00 22 222,50

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV " vč. dovozu "

VV TRAVNIK*0,1 88,890

14 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 888,900 28,00 24 889,20

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "  tl.10 cm "     TRAVNIK 888,900

15 K 181151311

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 

až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu 

do 1:5

m2 888,900 20,00 17 778,00

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 888,900

16 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 888,900 0,60 533,34

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 888,900

17 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 888,900 0,60 533,34

PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 888,900

18 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 888,900 0,60 533,34

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 888,900

19 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 888,900 0,60 533,34

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 888,900

20 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně
m2 888,900 1,80 1 600,02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 

široko v rovině nebo na svahu do 1:5

VV " vč. herbicidu "

VV TRAVNIK 888,900

21 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 888,900 5,00 4 444,50

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 888,9 888,900

VV TRAVNIK Součet 888,900

22 M 00572472.1 Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky (á 25 kg) kg 22,223 150,00 3 333,45

PP Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky (á 25 kg)

VV TRAVNIK*0,025 22,223

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 306 058,00

23 K 380321663
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 

nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 300 mm
m3 22,800 4 800,00 109 440,00

PP

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm

VV "příčný žlab :" 2,7*7 18,900

VV "kaliště :" (1,5*1,25*0,2*4+1,5*1,5*0,2)*2 3,900

VV Součet 22,800

24 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 66,900 1 250,00 83 625,00

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných zřízení

VV "příčný žlab :" ((1,5+0,3+0,8)*2)*7 36,400

VV "kaliště :" (1,5*1,5*4+1,25*1,25*4)*2 30,500

VV Součet 66,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 66,900 250,00 16 725,00

PP

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového ploch rovinných odstranění

26 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů z betonářské oceli 10 505
t 2,348 41 000,00 96 268,00

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "příčný žlab :" 2,7*7 18,900

VV "kaliště :" (1,5*1,25*0,2*4+1,5*1,5*0,2)*2 3,900

VV BETON Součet 22,800

VV BETON*0,1*1,03 2,348

VV Součet 2,348

D 4 Vodorovné konstrukce 16 852,50

27 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm
m2 32,100 525,00 16 852,50

PP
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na 

prostředí tl. přes 100 do 150 mm

VV "otevřený povrchový příkop :" 16,6 16,600

VV "vyústění příkopu do vodního toku OP10 :" 15,5 15,500

VV Součet 32,100

D 59 Dlažby a předlažby komunikací 613 173,09

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 548,700 150,00 82 305,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "vegetační tvárnice fr. 0-32mm  "     464,7 464,700

VV 60*1,4 84,000

VV OP10 Součet 548,700

29 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s 

provedením lože z betonu
m2 32,100 1 875,00 60 187,50

PP

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s 

provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV "otevřený povrchový příkopu : " 16,6 16,600

VV "OP10 vyústění příkopu : "15,5 15,500

VV LOMOVY Součet 32,100

30 M 58381086.1 kámen lomový upravený štípaný tl. 100mm t 4,430 1 500,00 6 645,00

PP kámen lomový upravený štípaný tl. 100mm

VV " dlažba tl. 100mm "     LOMOVY*0,138 4,430

31 K 596412313
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2
m2 548,700 420,00 230 454,00

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 

mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy přes 300 m2

VV OP10 548,700

32 M 59245031
dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 

100mm přírodní
m2 603,570 387,00 233 581,59

PP dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 100mm přírodní

VV OP10*1,1 603,570

D 99 Staveništní přesun hmot 93 983,57

33 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 481,967 195,00 93 983,57

PP
Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 

1 000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 210 267,00

D 767 Konstrukce zámečnické 210 267,00

34 K 767995118.1

Ocelová pojízdná mříž propustek P42. dl. 7 m, š. 1,4 m. 

Nosné profily HE140B svařované s příčníky 16/100 

S235. Uložení na L profily s kotvami do betonu. 

Celková hmotnost 2298 kg. PÚ žárpozink/ vč. výrobní 

dokumentace.

kus 1,000 206 820,00 206 820,00

PP

Ocelová pojízdná mříž propustek P42. dl. 7 m, š. 1,4 m. Nosné profily 

HE140B svařované s příčníky 16/100 S235. Uložení na L profily s 

kotvami do betonu. Celková hmotnost 2298 kg. PÚ žárpozink/ vč. 

výrobní dokumentace.

VV "ocelová mříž, úprava zinkováním, kotvení L profilu " 

VV 1 1,000

35 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 2,298 1 500,00 3 447,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

základní v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 763 060,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 763 060,33 21,00% 160 242,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 923 303,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání

SO 03 - PŘÍKOP OP11,  PROPUSTEK P21

SO 03.1 - odvodnění OP11, P21

SPH stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: ČR Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 763 060,33

HSV - Práce a dodávky HSV 763 060,33

    1 - Zemní práce 154 678,85

    18 - Povrchové úpravy terénu 11 679,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 155 410,00

    59 - Dlažby a předlažby komunikací 215 865,60

    8 - Trubní vedení 71 519,70

    91 - Doplňující práce na komunikaci 116 447,90

    99 - Staveništní přesun hmot 37 458,92

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání

SO 03 - PŘÍKOP OP11,  PROPUSTEK P21

SO 03.1 - odvodnění OP11, P21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: ČR Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 763 060,33

D HSV Práce a dodávky HSV 763 060,33

D 1 Zemní práce 154 678,85

1 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 251,400 200,00 50 280,00

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "P11 : "135,5*1,8 243,900

VV "P21 : "7,5*0,5*2 7,500

VV VYKOP Součet 251,400

2 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 460,700 24,00 11 056,80

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 135,5*1,7*2 460,700

3 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 257,025 140,00 35 983,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

VV VYKOP 251,400

VV "Hodnota z bývalého odkazu. :" 5,625 5,625

VV ODVOZ Součet 257,025

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 257,025 30,00 7 710,75

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV ODVOZ 257,025

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 257,025 20,00 5 140,50

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV ODVOZ 257,025

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 436,943 100,00 43 694,30

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV ODVOZ*1,7 436,943

7 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 81,300 10,00 813,00

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV "OP11 :" 135,5*0,6 81,300

D 18 Povrchové úpravy terénu 11 679,36

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 14,080 80,00 1 126,40

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV TRAVNIK*0,1 14,080

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 14,080 140,00 1 971,20

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV " vč. dovozu "

VV TRAVNIK*0,1 14,080

10 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 

přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
m2 140,800 28,00 3 942,40

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

SO 03.1 - odvodnění OP11, P21

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání

SO 03 - PŘÍKOP OP11,  PROPUSTEK P21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "  tl.10-15 cm "

VV TRAVNIK 140,800

11 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 140,800 20,00 2 816,00

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 140,800

12 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 140,800 0,60 84,48

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 140,800

13 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 140,800 0,60 84,48

PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 140,800

14 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 140,800 0,60 84,48

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 140,800

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 140,800 0,60 84,48

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

VV TRAVNIK 140,800

16 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně
m2 140,800 1,80 253,44

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na 

široko v rovině nebo na svahu do 1:5

VV " vč. herbicidu "

VV TRAVNIK 140,800

17 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 140,800 5,00 704,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 140,8 140,800

VV TRAVNIK Součet 140,800

18 M 00572472.1 Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky (á 25 kg) kg 3,520 150,00 528,00

PP Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky (á 25 kg)

VV TRAVNIK*0,025 3,520

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 155 410,00

19 K 317321017 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,200 5 300,00 6 360,00

PP Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30

VV "P21 : "2*0,3*2 1,200

20 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 9,000 2 000,00 18 000,00

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

VV "P21 : "9*0,5*2 9,000

21 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 9,000 250,00 2 250,00

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

22 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 1,200 54 000,00 64 800,00

PP
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

23 K 348171121.1

Ocelové mostní zábradlí propustek P21 - dl. 4m v.1,1m:  

3x sloupek - s kotevní deskou, madlo UPE100+UPE80, 

výplň ze svislých tyčí:  PÚ žárpozink + nátěr. systém/ 

vč.výrobní dokumentace 

kus 2,000 32 000,00 64 000,00

PP

Ocelové mostní zábradlí propustek P21 - dl. 4m v.1,1m:  3x sloupek - s 

kotevní deskou, madlo UPE100+UPE80, výplň ze svislých tyčí:  PÚ 

žárpozink + nátěr. systém/ vč.výrobní dokumentace 

D 59 Dlažby a předlažby komunikací 215 865,60

24 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 176,400 150,00 26 460,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "vegetační tvárnice :" 168,0*1,05 176,400

25 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s 

provedením lože z betonu
m2 19,400 2 400,00 46 560,00

PP

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s 

provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV "OP10 vyústění příkopu : "12,7 12,700

VV " propustek budoucí cesty "6,7 6,700

VV Součet 19,400

26 M 58381086.1 kámen lomový upravený štípaný tl. 100mm t 0,512 1 500,00 768,00

PP kámen lomový upravený štípaný tl. 100mm

VV " dlažba tl. 100mm "     3,71*0,138 0,512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 596412312
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl do 100 mm pl přes 100 do 300 m2
m2 168,000 420,00 70 560,00

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 

mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2

VV "OP11 : "179,8 179,800

VV -11,8 -11,800

VV Součet 168,000

28 M 59245031
dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 

100mm přírodní
m2 184,800 387,00 71 517,60

PP dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 100mm přírodní

VV " Koeficient : 0,1 "     168,0*1,1 184,800

D 8 Trubní vedení 71 519,70

29 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 5,280 4 800,00 25 344,00

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 

25/30

VV " P21, Prop OP11: " 0,4*0,6*4*2*2 3,840

VV 0,36*4 1,440

VV Součet 5,280

30 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop
m3 2,718 4 150,00 11 279,70

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 20/25

VV "P21 :" 7,5*0,15*1 1,125

VV 11,8*0,15*0,9 1,593

VV Součet 2,718

31 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 6,520 4 800,00 31 296,00

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 20/25

VV "P21, Prop OP11 : " 7,5*0,4*1 3,000

VV 11*0,4*0,8 3,520

VV Součet 6,520

32 K 899643121
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 

zřízení
m2 2,400 1 250,00 3 000,00

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení

VV 1,2*2 2,400

38 K 899643122
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 

odstranění
m2 2,400 250,00 600,00

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění

D 91 Doplňující práce na komunikaci 116 447,90

33 K 919551014 Zřízení propustků z trub plastových DN 600 m 11,800 2 900,00 34 220,00

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 

600

VV "propustek budoucí cesty "11,8 11,800

34 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 

SN10
m 11,800 1 428,00 16 850,40

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

35 K 919551018 Zřízení propustků z trub plastových DN 1000 m 7,500 4 500,00 33 750,00

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 

1000

VV "P21 : "7,5 7,500

36 M 28617054
trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm 

SN10
m 7,500 4 217,00 31 627,50

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN10

D 99 Staveništní přesun hmot 37 458,92

37 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 192,097 195,00 37 458,92

PP
Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 

1 000 m

Strana 20 z 27



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 357,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 267 357,04 21,00% 56 144,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 323 502,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 

Strání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Zadavatel: ČR Státní pozemkový úřad Projektant:  
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Náklady ze soupisu prací 267 357,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Strání Datum: 12. 9. 2024

Zadavatel: ČR Státní pozemkový úřad Projektant:  

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 267 357,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 267 357,04
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

VV " vytyčení stavby "     1 1,000

2 K 031303000.1 Vytyčení inženýrských sítí soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Vytyčení inženýrských sítí

3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 90 000,00 90 000,00

PP Zařízení staveniště

VV " Vybudování zařízení staveniště "

VV " Provoz zařízení staveniště "

VV " Odstranění zařízení staveniště "

VV 1 1,000

4 K 034303000.1
Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací 

užívaných v průběhu stavby
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v 

průběhu stavby

5 K 034303000.3
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro 

realizaci stavby
soubor 1,000 100,00 100,00

PP Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby

6 K 013274000.1
Fotodokumentace před zahájením stavby, v průběhu a 

po stavbě (srovnatelné foto před a po)
soubor 1,000 600,00 600,00

PP
Fotodokumentace před zahájením stavby, v průběhu a po stavbě 

(srovnatelné foto před a po)

7 K 013274000.3 Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby

8 K 094104000.1 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

9 K 005211030R Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Dočasná dopravní opatření

10 K 043103000.1 Zkoušky, revize, výluhy soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Zkoušky, revize, výluhy

11 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

VV " Předání a převzetí díla "     1 1,000

12 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 657,04 657,04

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

13 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

VV " Geodetické zaměření skutečného provedení "     1 1,000

14 K 034503000.3 Propagace
oubor

…
1,000 6 000,00 6 000,00

PP Propagace

01 - VRN
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 12. 9. 2024

Kód Popis MJ Výměra

SO 01/ SO 01.1 zpevněné plochy

ACO11 5 652,150

"situace :" 5383,*1,05 5 652,150

ACO11 Součet 5 652,150

Použití figury:

577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 5 652,150

122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 

m3 strojně
m3 3 108,683

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 6 217,365

561081131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 

500 mm pl přes 5000 m2
m2 6 217,365

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 5 934,758

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 6 217,365

565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 5 652,150

573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 5 652,150

573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 5 652,150

919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 

kN/m
m2 6 217,365

58591001.1 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy t 163,206

ODKOP 3 108,683

ACO11*1,1*0,5 3 108,683

ODKOP Součet 3 108,683

Použití figury:

122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 

m3 strojně
m3 3 108,683

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 3 300,693

ODVOZ 3 300,693

" výkop celkem " 0,000

VYKOP1+VYKOP2+ODKOP 3 467,693

" odpočet zásyp " 0,000

-ZASYP -167,000

ODVOZ Součet 3 300,693

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 3 300,693

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 300,693

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 5 611,178

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 300,693

TRATIVOD 1 922,000

" vč. dodávky trubek PE-HD " 0,000

1077,5*2 2 155,000

-233 -233,000

TRATIVOD Součet 1 922,000

Použití figury:

212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 1 922,000

132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 

100 m3 strojně
m3 345,960

211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 2 306,400

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 302,715

212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 34,596

69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 2 537,040

TRAVNIK 1 820,900

1820,9 1 820,900

20240630A

Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. 
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Kód Popis MJ Výměra

TRAVNIK Součet 1 820,900

Použití figury:

181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 820,900

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 182,090

181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 1 820,900

182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 820,900

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 820,900

183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 820,900

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 820,900

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 820,900

184853511
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5 strojně
m2 1 820,900

00572472.1 Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky (á 25 kg) kg 45,523

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 182,090

VYKOP1 13,050

"P22 :" 7*1,5*0,6 6,300

"P23 :" 7,5*1,5*0,6 6,750

VYKOP1 Součet 13,050

Použití figury:

132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 

100 m3 strojně
m3 13,050

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 3 300,693

VYKOP2 345,960

"trativody :" TRATIVOD*0,4*0,45 345,960

VYKOP2 Součet 345,960

Použití figury:

132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 

100 m3 strojně
m3 345,960

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 3 300,693

ZASYP 167,000

"řez 2, dosypání zeminou : "192,5*0,8 154,000

"zásyp P22,23 : "13 13,000

ZASYP Součet 167,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 167,000

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 3 300,693

SO 02/ SO 02.1 odvodnění OP10, P42

BETON 22,800

"příčný žlab :" 2,7*7 18,900

"kaliště :" (1,5*1,25*0,2*4+1,5*1,5*0,2)*2 3,900

BETON Součet 22,800

Použití figury:

380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 2,348

LOMOVY 32,100

"otevřený povrchový příkopu : " 16,6 16,600

"OP10 vyústění příkopu : "15,5 15,500

LOMOVY Součet 32,100

Použití figury:

594511112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu m2 32,100

58381086.1 kámen lomový upravený štípaný tl. 100mm t 4,430

LOZE 1,458

ODVOZ 844,820

" zemina celkem "     VYKOP1+VYKOP2 844,820

ODVOZ Součet 844,820

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 844,820

Strana 25 z 27



Kód Popis MJ Výměra

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 844,820

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 436,194

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 844,820

OP10 548,700

"vegetační tvárnice fr. 0-32mm  "     464,7 464,700

60*1,4 84,000

OP10 Součet 548,700

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 548,700

596412313 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2 m2 548,700

59245031 dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 100mm přírodní m2 603,570

TRAVNIK 888,900

888,9 888,900

TRAVNIK Součet 888,900

Použití figury:

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 888,900

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 88,890

181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 888,900

182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 888,900

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 888,900

183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 888,900

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 888,900

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 888,900

184853511
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5 strojně
m2 888,900

00572472.1 Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky (á 25 kg) kg 22,223

10364101.1 zemina pro terénní úpravy - ornice m3 88,890

VYKOP1 19,520

"kaliště : "     1,8*1,8*1,5*2 9,720

" příčný žlab "     7*2*0,7 9,800

VYKOP1 Součet 19,520

Použití figury:

131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 19,520

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 844,820

VYKOP2 825,300

"OP10 :"   (114+232-13+60)*2,1 825,300

VYKOP2 Součet 825,300

Použití figury:

132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 

1000 m3 strojně
m3 825,300

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 844,820

xxZASYP 11,537

SO 03/ SO 03.1 odvodnění OP11, P21

ODVOZ 257,025

VYKOP 251,400

"Hodnota z bývalého odkazu. :" 5,625 5,625

ODVOZ Součet 257,025

Použití figury:

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 257,025

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 257,025

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 436,943

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 257,025

TRAVNIK 140,800

140,8 140,800

TRAVNIK Součet 140,800

Použití figury:
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181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 140,800

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 14,080

181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 140,800

182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 140,800

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 140,800

183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 140,800

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 140,800

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 140,800

184853511
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5 strojně
m2 140,800

00572472.1 Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky (á 25 kg) kg 3,520

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 14,080

VYKOP 251,400

"P11 : "135,5*1,8 243,900

"P21 : "7,5*0,5*2 7,500

VYKOP Součet 251,400

Použití figury:

132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 

1000 m3 strojně
m3 251,400

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 257,025
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


